



NONAGINTA Srl
Società Unipersonale
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. 059 896608
C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

**INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA FRATELLI CERVI,
SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI E SCUOLA PRIMARIA IDA NASCIMBENI IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
CODICE CUP J44H200006001 COMUNE DI NONANTOLA
CODICE CIG 83842348C4 NONAGINTA SRL**

**- DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE DELL'AUMENTO
IMPORTO CONTRATTUALE -**

PREMESSO CHE:

- Con Decisione dell'Amministratore Unico dell'01/08/2020 Nonaginta stabiliva di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, assunta al prot. 856 del 31/07/2020 ai sensi dell'art. 33 c.1, D.Lgs. 50/2016 e smi della realizzazione dei lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola primaria Fratelli Cervi, Scuola media Dante Alighieri e scuola primaria Ida Nascimbene in funzione dell'emergenza sanitaria da Covid -19, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c.2, del DL n.76/2020 con deroga all'art. 36, c.2, del codice contratti pubblici, alla ditta **DARIO PIGNATTI SRL con sede in Ravarino (BO) via Muzzioli 180/B PI 02316340369** che presentava il ribasso unico in percentuale pari a **1,5%** sul computo metrico posto a base di gara, predisposto sull'elenco dei prezzi informativi delle opere edili in Modena 2019, per un importo presunto pari a € 43.938,605 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.347,78, per complessivi **€ 46.286,38 al netto dell'iva ai sensi di legge;**
- Con determina n. 175 del 05/08/2020 "CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E L'ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SCHEDE PROGETTUALI RELATIVE AI LAVORI ED ALLE FORNITURE OGGETTO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO", l'Area Tecnica del Comune di Nonantola stabiliva di approvare le Schede progettuali aggiornate, redatte dal Direttore Tecnico di Nonaginta nelle quali venivano riportate in maniera dettagliata le opere e le forniture oggetto del contributo, relative ai tre plessi scolastici e nello specifico la Scuola primaria Fratelli Cervi, la Scuola media Dante Alighieri e la Scuola primaria Ida Nascimbene, per un importo complessivo di € 79.723,47 comprensivi di IVA al 22%; di dare atto che sono state redatte due differenti schede progettuali, una relativa ai lavori da eseguirsi nei tre plessi scolastici per un importo complessivo di € 62.409,71 comprensivi di IVA al 22% ed una relativa all'acquisto delle forniture per un importo complessivo di € 17.313,76 comprensivi di IVA al 22% per un importo complessivo di lavori e forniture di euro 79.723,47; di dare atto che gli interventi previsti, per complessivi € 79.723,47 comprensivi di IVA al 22%, risultano finanziati con il contributo riconosciuto al Comune di Nonantola, pari ad € 90.000,00, in attuazione al PON (Piano Operativo Nazionale) "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.7 – "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici", il cui importo è inserito nel bilancio Triennale dell'ente 2020-2022, esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO CHE:

- Con verbale di consegna lavori del 06/08/2020, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32,c.8, D.Lgs. 50/2016 e smi il RUP affidava a DARIO PIGNATTI SRL i lavori di cui trattasi;
- Con affidamento, assunto al prot. 929 del 18/08/2020, Nonaginta procedeva ad appaltare alla ditta DARIO PIGNATTI SRL PI 02316340369 i lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola primaria Fratelli Cervi, Scuola media Dante Alighieri e scuola primaria Ida Nascimbeni in funzione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 per un importo presunto pari a € 43.938,60 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.347,78, per complessivi € 46.286,38 al netto dell'iva ai sensi di legge;

CONSIDERATO CHE:

- Si rendevano necessario, a seguito delle ulteriori esigenze della Direzione Scolastica di Nonantola, per tutelare la sicurezza e la fruibilità degli spazi scolastici nei plessi didattici del Comune di Nonantola, numerosi interventi integrativi, nello specifico:
 1. attività di sgombero locali delle Scuole Alighieri con trasporto in discarica del materiale ammalorato e non utilizzabile;
 2. movimentazione di 880 banchi e 30 scrivanie,
 3. adeguamento delle aule presso le scuole F.lli Cervi per funzionamento della DAD per gli studenti in quarantena nel rispetto della normativa privacy;
- Con relazione del 18/08/2020, il RUP autorizzava l'aumento delle prestazioni contrattuali, di cui al prot. 929/2020, relative alla realizzazione dei lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola primaria Fratelli Cervi, Scuola media Dante Alighieri e scuola primaria Ida Nascimbeni in funzione dell'emergenza sanitaria da Covid -19, per un importo integrativo a misura presunto di € 14.775,00 al netto dell'iva ai sensi di legge;
- Con verbale di proroga del termine finale dei lavori redatto il 09/09/2020, il RUP prorogava la fine lavori al 30/11/2020;

RITENUTO CHE:

- La revisione a consuntivo della contabilità finale dei lavori di cui trattasi, predisposta dal RUP geom. Stefano Pellegrini il 27/11/2020 ha quantificato l'importo integrativo a misura del contratto prot. 929/2020 in complessivi € 13.221,61 al netto dell'iva ai sensi di legge;
- Si riporta il prospetto della contabilità finale dei lavori:

| | VOCI COSTI | IMPORTO |
|----|---|--------------------|
| a) | Importo lavori da Contratto al netto del ribasso di gara | 43.938,60€ |
| b) | oneri da contratto | 2.347,78 € |
| | TOTALE CONTRATTO | 46.286,38 € |
| c) | Revisione in aumento importo a consuntivo lavori al netto del ribasso di gara | 13.069,39 € |
| d) | Revisione in aumento Oneri Sicurezza | 152,22 € |
| | TOTALE Revisione (c+d) | 13.221,61 € |
| | TOTALE COSTO INTERVENTO LAVORI | 59.507,99 € |
| | IVA 22% su totale lavori | 13.091,75 € |
| | CONTO FINALE LAVORI CON IVA | 72.599,74 € |

VISTO il disposto dell'art. 106, c. 1 lett. c) e c. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per cui:

- l'aumento non è imputabile alla stazione appaltante e non era prevedibile al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

RILEVATO CHE:

- l'importo integrativo a quello del contratto rep. 929/2020 è a misura;

VISTA la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e s.m.i.;

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC dell'operatore economico **DARIO PIGNATTI SRL con sede in Ravarino (BO) via Muzzioli 180/B PI 02316340369** con il sistema online avente esito favorevole prot. INAIL 24633366 con validità al 05/03/2021;

QUANTIFICATO, pertanto, in complessivi € **13.221,61 oltre iva ai sensi di legge** l'importo integrativo dell'appalto prot. 929/2020;

DATO ATTO che per il presente aumento è stato acquisito il seguente codice CIG: **83842348C4**

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. c) e c. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Amministratore Unico di Nonaginta srl così

DECIDE

- 1) di approvare l'aumento delle prestazioni di cui al contratto prot. 929 del 18/08/2020 per l'importo integrativo di € 13.221,61 oltre iva ai sensi di legge, 106, c. 1 lett. c) e c. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 2) di autorizzare pertanto l'impegno della spesa contrattuale complessiva di € 59.507,99 oltre iva, a favore dell'operatore economico **DARIO PIGNATTI SRL con sede in Ravarino (BO) via Muzzioli 180/B PI 02316340369**
- 3) di procedere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. c) e c. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; con la ditta appaltatrice;
- 4) di dare atto che il geom. Stefano Pellegrini riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e smi;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici comunali per gli adempimenti conseguenti;
- 6) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola 30/11/2020

L'Amministratore Unico
Dott. Carlo Bellini

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti)