NONAGINTA Srl

società Unipersonale, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896608 - Fax 059 896590

C.F. - P.IVA 03069300360 REA di Modena 355325

PALESTRA "DANTE ALIGHIERI"

lavori di ampliamento con miglioramento sismico

CUP: G43B18003110005
CIG: 7446049205

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

(art. 106 D.Lgs. 18.04.2016 n.50)

Responsabile Unico del Procedimento:
dott. Carlo Bellini

Direttore dei Lavori:
arch. Stefano Fascini

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
ARCHITETTO
STEFANO
FASCINI
n.574

Direttore dei Lavori Strutturali:
ing. Margherita Giuglietti

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
ORDINE DEGLI
Sezione A
N° A2237
DOTTORE INGEGNERE
MARGHERITA GIUGLIETTI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE

R.v6

Atto aggiuntivo

emissione	aggiornamento	scala
settembre 2019	_____	_____

architetto Stefano Fascini

Via Petrolini 14/A, 42122 Reggio Emilia
edilizia@gaspariniassociati.it
stefano.fascini@archiworldpec.it

LAVORI:	Lavori di ampliamento con miglioramento sismico della palestra “Dante Alighieri” di Nonantola (MO).
CUP:	G43B18003110005
CIG:	7446049205
AGGIUDICATARIO:	Ventra Antonio srl

ATTO AGGIUNTIVO

L'anno 2019 addì 03 del mese di agosto, il sottoscritto Alessandro Ventra nato a Melfi (PZ) il giorno 09/10/1969, quale legale rappresentante della ditta Ventra Antonio srl, con sede in Melfi (PZ), via Vico Belfiore 19, codice fiscale e p.iva 01679250769 assuntrice in qualità di aggiudicataria dei lavori di ampliamento con miglioramento sismico della palestra “Dante Alighieri” a Nonantola (MO):

- con contratto d’appalto repertorio interno n. 1171 registrato in data 27.09.2018, i lavori in oggetto sono stati affidati in esecuzione per l’importo, al netto del ribasso d’asta pari al 24,897%, di €284.876,905 di cui € 13.618,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, + IVA;
- Vista la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori sopraindicati, con la quale sono state apportate al progetto variazioni in aumento per un corrispondente valore, al netto del ribasso di gara, di € 118.106,86 (diconsi Euro centodiciottomilacentosei/86), esclusa IVA, per un valore complessivo dell’appalto pari ad €402.983,77 (diconsi Euro quattrocentoduemilanovecentottantre/77);

Con il presente atto dichiara e si obbliga:

A) di eseguire, sino alla decorrenza di € € 118.106,86 (diconsi Euro centodiciottomilacentosei/86) esclusa IVA, i lavori previsti nella anzidetta perizia suppletiva agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al succitato contratto repertorio n. 1171 registrato in data 27.09.2018, nonché agli ulteriori nuovi prezzi di cui all'allegato verbale accettando altresì le variazioni quantitative apportate dalla perizia stessa alle originarie previsioni progettuali;

B) di estendere ai nuovi lavori di cui alla suddetta perizia la cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori di cui al succitato contratto principale;

D) di accettare che, per l'esecuzione dei lavori principali e di quelli suppletivi, venga compilata una sola contabilità ed eseguito un unico certificato di regolare esecuzione;

E) di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione;

F) di osservare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali e prescritte nel succitato contratto d'appalto.

Reggio Emilia, 25 settembre 2019.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

…….....

L'APPALTATORE

.....