NONAGINTA Srl
Società Uni-personale
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO), Tel 059 896608
C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLA NORMATIVA SISMICA NTC 2018 SULL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA DON ANSALONI A NONANTOLA (MO) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016
CIG Z952E0764C
****
DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI ESTENSIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

PREMESSO CHE:

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi strumentali alle proprie attività;
- Con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di Nonaginta srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, TUSP Testo unico sulla società partecipate;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl per la gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell'Amministrazione Comunale;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 "Bilancio preventivo anno 2020" il Comune di Nonantola approvava il bilancio previsionale di Nonaginta srl per l'anno 2020 e ribadiva l'affidamento in house alla società di attività e servizi tra i quali il servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale;

CONSIDERATO CHE:

- Con Decisione dell'Amministratore Unico del 21/08/2020 si stabiliva di affidare le opere di completamento dei lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola Don Ansaloni in Nonantola (MO), ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi alla ditta EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE, CF: MRCSVT77E02L245C PI 03564320368**,** con sede in Nonantola (MO) via di Mezzo 65/2 per l'importo di € 15.600,00 al netto dell'iva di cui € 13.827,26 per lavori e € 1.772,74 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- Con affidamento contrattuale assunto al prot. 960 del 25/08/2020, Nonaginta srl affidava alla ditta **EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE, CF: MRCSVT77E02L245C PI 03564320368** gli interventi integrativi al fine di completare le opere di cui al contratto prot. 696/2020 per l'importo complessivo di € 15.600,00 oltre iva, comprensivo di oneri della sicurezza

RITENUTO CHE:

- In fase di esecuzione si rendeva necessario procedere ad opere supplementari, quali la posa in opera di gradini antisdrucciolo e la posa in opera di rete divisoria funzionale alla divisione di aree cortilive della scuola Don Ansaloni per complessivi € 2.500,00 al netto dell'iva ai sensi di legge;
- La preventivazione integrativa formulata dall'affidatario veniva ritenuta congrua e adeguata;

DATO ATTO CHE:

- I lavori supplementari non possono essere separati sotto il profilo tecnico/economico dai lavori iniziali, senza arrecare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;

- Nello specifico, emerge che l'importo netto integrativo di € 2.500,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, rispetto all'importo del contratto di € 15.600,00 di cui € 13.827,26 per lavori e € 1.772,74 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, contempla una quota di lavori suppletivi inferiore al quinto d'obbligo;
- Ritenendo tale modifica in aumento del contratto prevista sia nei documenti di affidamento e prevista ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm;

ACCERTATA la regolarità del DURC, verificato on line con prot. INAIL_22090351 del 05/06/2020 con scadenza validità al 03/10/2020;

EVIDENZIATO CHE il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente: **CODICE CIG Z952E0764C;**

RICHIAMATA la proposta di autorizzazione all'intervento integrativo del RUP inviata con prot. 1008 del 08/09/2020 e controfirmata dalla Ditta EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE assunta al prot. 1009 del 09/09/2020;

VISTO che l'appalto è finanziato all'interno del Piano investimenti della società patrimoniale Nonaginta srl 2020-2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 92 del 30/12/2019;

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico così

DECIDE

1. Di approvare la proposta di autorizzazione, prot. 1009/2020, controfirmata dall'appaltatore, avente ad oggetto gli interventi di opere supplementari, quali la posa in opera di gradini antisdrucciolo e la posa in opera di rete divisoria funzionale alla divisione di aree cortilive della scuola Don Ansaloni, in aumento dell'importo del contratto prot. 960 del 25/08/2020 per complessivi € 2.500,00 comprensivi degli oneri della sicurezza al netto dell'iva ai sensi di legge, in forza e per gli effetti dell'art. 106, c.12 D.Lgs. € 50/2016 e smi , in favore della ditta **EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE con sede in NONANTOLA (MO), VIA DI MEZZO 65/2, CF MRCSVT77E02L245C e PI 03564320368**;
2. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola, lì 14/09/2020

L'Amministratore Unico
Dott. Carlo Bellini
Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i