



NONAGINTA Srl

società Unipersonale, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896608 - Fax 059 896590

C.F. - P.IVA 03069300360 REA di Modena 355325

PALESTRA "DANTE ALIGHIERI"

lavori di ampliamento con miglioramento sismico

CUP: G43B18003110005

CIG: 7446049205

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

(art. 106 D.Lgs. 18.04.2016 n.50)

Responsabile Unico del Procedimento:

dott. Carlo Bellini

Direttore dei Lavori:

arch. Stefano Fascini



Direttore dei Lavori Strutturali:

ing. Margherita Giuglietti



R.v7

Quadro economico

emissione	aggiornamento	scala
settembre 2019	_____	_____

		GARA	AGGIUDICAZIONE		VARIANTE		
		base di gara	sconto	totale POST GARA	variante	sconto	totale POST SCONTO
A. LAVORI IN APPALTO							
A.1	edile	€ 251 040,82	24,897%	188 539,19	€ 445 874,60	24,897%	€ 334 865,20
A.3	impianti	€ 110 141,43	24,897%	82 719,52	€ 57 892,83	24,897%	€ 43 479,25
A.3	costi della sicurezza	€ 13 618,20	0,000%	13 618,20	€ 24 639,32	0,000%	€ 24 639,32
totale A: LAVORI IN APPALTO		€ 374 800,45		284 876,91	€ 528 406,75		€ 402 983,77
B. SOMME A DISPOSIZIONE							
B.1	IVA 10 % sui lavori	€ 37 480,05		€ 28 487,69			€ 40 298,38
B.2	Spese tecniche generali:						
	Progettazione, DL e contabilizzazione, Coord.to sicurezza, altri onorari	€ 23 500,00		€ 23 500,00			€ 35 914,42
	Collaudo tecnico amm.vo, collaudo statio ed altri collaudi specialistici	€ 2 090,11		€ 2 090,11			€ 5 500,00
	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 1 023,60		€ 1 023,60			€ 1 656,58
B.3	IVA 22% su spese tecniche	€ 5 855,02		€ 5 855,02			€ 9 475,62
B.4	Spese tecniche generali:						
	incentivo art. 11 D.Lgs 50/2016	€ 1 500,00		€ 1 500,00			€ 1 500,00
	contributo ANAC	€ 150,00		€ 150,00			€ 150,00
	spese tecnico-amministrative	€ 2 000,00		€ 2 000,00			€ 2 000,00
totale B: SOMME A DISPOSIZIONE		€ 73 598,77		€ 64 606,42			€ 96 494,99
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 448 399,23		€ 349 483,32			€ 499 478,77