



**NONAGINTA Srl**  
Società Unipersonale  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola  
SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)  
Tel. 059 896608 - C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

**AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE LOCALITÀ LA BERTOLDA - CAMPAZZO A NONANTOLA (MO) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG ZCC2E3F0AE**

\*\*\*

**DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE DELL'AUMENTO DELL'IMPORTO AGGIUDICATO AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 1 LETT. C) E COMMA 7 D.LGS 56/2016**

**PREMESSO CHE:**

- Con decisione dell'Amministratore Unico di Nonaginta srl del 24/09/2020, si stabiliva:
1. *di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;*
  2. *di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, assunta al prot. 1060 del 23/09/2020, e di aggiudicare, come citato in premessa e ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016, l'appalto dei lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale situato in Località Bertolda – Campazzo via Farini angolo via San Lorenzo a Nonantola (MO), svolta ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e smi sul MEPA alla **SG Segnaletica srl, con sede in Sassuolo (MO) via Adda 51, PI. 03443840362** che presentava il ribasso unico in percentuale del 8,00% pari a un importo lavori di € 18.019,856 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00, per complessivi € 20.019,856 al netto dell'iva;*
  3. *di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32 in quanto affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e smi;*
  4. *Di dare atto ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016 e smi, che*
    - *lo scopo dell'appalto è la manutenzione pubblica del patrimonio stradale;*
    - *il contratto ha ad oggetto i lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale situato in Località Bertolda – Campazzo via Farini angolo via San Lorenzo a Nonantola (MO);*
    - *gli elementi essenziali del contratto sono definiti nella relazione tecnica illustrativa a firma del RUP del 08/09/2020 e nella Richiesta d'Offerta del 11/09/2020;*
    - *l'appalto viene affidato ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 e smi con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, c.9-bis e 95, c.4, D.Lgs. 50/2016 e smi;*
    - *ai sensi dell'art. 32 c.10, CCP il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non verrà applicato, trattandosi di affidamento diretto ex art. art. 36, c. 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 e smi e in quanto procedura svolta sul mercato elettronico della PA;*
    - *il contratto sarà stipulato a corpo a sensi della lettera dddd), dell'art. 3, del D.Lgs 50/ mediante la corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 in modalità elettronica via PEC;*
    - *i lavori dovranno concludersi entro 90 giorni dalla stipula del contratto o dal verbale consegna lavori disposto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c.8, CCP;*
  5. *di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;*
  6. *di approvare, altresì, il quadro economico così come riportato in premessa;*
  7. *di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC2E3F0AE;*
  8. *di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Direttore tecnico di Nonaginta srl;*
  9. *di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.*

- Con prot. 1221 del 28/10/2020 il Comune di Nonantola trasmetteva il fascicolo di conclusione positiva delle verifiche sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

**RITENUTO CHE:**

- Con verbale di consegna e inizio dei lavori, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c.8, D.Lgs. 50/2016 e smi, assunto al prot. 1188 del 19/10/2020, Nonaginta srl procedeva alla consegna dei lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale situato in Località Bertolda – Campazzo via Farini angolo via San Lorenzo a Nonantola (MO) alla ditta **SG SEGNALETICA srl PI. 03443840362**;
- In corso di esecuzione dei lavori sopra indicati, si rendevano necessari interventi integrativi per tutelare ulteriormente la sicurezza stradale, su mandato e richiesta specifica dell'Amministrazione Comunale; in particolare, risultava necessaria l'integrazione nell'offerta di n°2 Autovelox per il rilievo della velocità;

**VISTA** l'autorizzazione a firma del Rup Geom Stefano Pellegrini assunta agli atti al prot. 1305 del 13/11/2020 dell'offerta integrativa della ditta appaltatrice, prot. 1283 del 11/11/2020, che veniva ritenuta congrua e adeguata per le attività prestazionali integrative;

**DATO ATTO CHE:**

- La fornitura supplementare non può essere separata sotto il profilo tecnico/economico dai lavori iniziali, senza arrecare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;
- Nello specifico, emerge che l'importo netto integrativo di € 5.258,42 oltre iva, rispetto all'importo aggiudicato di € 20.019,856 comprensivo degli oneri per la sicurezza, contempla una quota di lavori suppletivi inferiore al 50% del valore iniziale del contratto;
- Tale modifica in aumento è disposta ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) e c.7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm;

**VISTO CHE:**

- L'aumento non è imputabile alla stazione appaltante e non era prevedibile al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori;
- La modifica non altera la natura generale del contratto;

**PRESO ATTO** che l'Impresa risulta regolare ai fini contributivi, come si evince dal DURC on line del 21/10/2020 con scadenza validità al 18/02/2021;

**EVIDENZIATO CHE** il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente: **CODICE CIG N. ZCC2E3F0AE**;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del CC n. 92 del 30/12/2019 con cui il Comune di Nonantola approvava il bilancio previsionale per l'anno 2020 di Nonaginta srl ribadendo l'affidamento in house di cui al contratto di servizio;

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico così

**DECIDE**

- Di approvare l'aumento di € 5.258,42 al netto dell'iva, autorizzata dal RUP con atto assunto al prot. 1305 del 13/11/2020, avente ad oggetto interventi integrativi per tutelare ulteriormente la sicurezza del tratto stradale di cui in oggetto, in forza e per gli effetti dall'art. 106, c. 1, lett. c) e c. 7 D.Lgs. 50/2016 e smi, in favore della ditta **SG Segnaletica srl, con sede in Sassuolo (MO) via Adda 51,**

- PI. 03443840362** per un importo complessivo di contratto pari a € 25.278,276 oltre iva ai sensi di legge;
- Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola 13/11/2020

L'Amministratore Unico  
Dott. Carlo Bellini

*Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)*