



**NONAGINTA Srl**  
Società Unipersonale  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola  
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)  
Tel. 059 896608 C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

**AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE  
LOCALITA' LA BERTOLDA - CAMPAZZO A NONANTOLA (MO) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2  
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG ZCC2E3F0AE**

**APPROVAZIONE DELL'AUMENTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO**

**PREMESSO CHE:**

- Con Decisione dell'Amministratore Unico del 24/09/2020 Nonaginta stabiliva di aggiudicare, la procedura di gara, svolta ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 e smi sulla piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/](http://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/) e avente ad oggetto l'appalto dei lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale situato in Località Bertolda – Campazzo via Farini angolo via San Lorenzo a Nonantola (MO), alla ditta **SG SEGNALETICA srl, con sede in Sassuolo (MO), via Adda 51, PI, 03443840362** che presentava il ribasso unico in percentuale pari a **8%** sull'importo lavori posto a base di gara, per un importo pari a € 18.019,856 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00, per complessivi **€ 20.019,856 al netto dell'iva ai sensi di legge;**

**RITENUTO CHE:**

- Con verbale di consegna e inizio dei lavori, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c.8, D.Lgs. 50/2016 e smi, assunto al prot. 1188 del 19/10/2020, Nonaginta srl procedeva alla consegna dei lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale situato in Località Bertolda – Campazzo via Farini angolo via San Lorenzo a Nonantola (MO) alla ditta **SG SEGNALETICA srl;**
- In corso di esecuzione dei lavori sopra indicati, si rendevano necessari interventi integrativi per tutelare ulteriormente la sicurezza stradale, su mandato e richiesta specifica dell'Amministrazione Comunale;
- In particolare, si è resa necessaria l'integrazione nell'offerta di n°2 Autovelox per il rilievo della velocità;
- Si riporta nel dettaglio l'offerta integrativa della ditta SG Segnaletica srl di Sassuolo (MO) con indicazione delle quantità integrative, inserite a misura, soggette al medesimo ribasso offerto in sede di gara, assunta al prot. 1283 del 11/11/2020;

DISSUASORE IN CEMENTO CON GOLFARE	€ 129,50	5	€ 647,50
DISSUASORE IN CEMENTO CON FORO	€ 120,30	0	€ 0,00
DEFLECO IN GOMMA	€ 10,80	10	€ 108,00
COLLA PER DEFLECO	€ 57,00	1	€ 57,00
<b>TRASPORTO DISSUASORI IN CEMENTO</b>	€ 200,00	1	€ 200,00
FORNITURA ARCHETTI PARAPEDONALI	€ 92,00	10	€ 920,00
FORNITURA DI ARMADIO DISSUASORE IN ACCIAIO INOX	€ 2.390,00	2	€ 4.780,00
KIT. PER AUTOVELOX 104/C2 COMPOSTO DA 2 TESTE	€ 690,00	1	€ 690,00
SEGNALETICA VERTICALE CONTROLLO ELETTRONICO DELLA	€ 102,00	4	€ 408,00
			€ 7.810,50
		<b>RIBASSO 8%</b>	€ 624,84
			<b>€ 7.185,66</b>
		<b>RESIDUO DA CONTRATTO</b>	<b>-€ 1.927,24</b>
			<b>€ 5.258,42</b>

- Per una somma integrativa pari a € 7.185,66 al netto dell'iva;

- A seguito della redazione del computo delle quantità prestazionali effettivamente svolte rispetto all'importo inizialmente aggiudicato, si evidenziava una differenza per €1.927,24, al netto dell'iva;
- Risulta pertanto che l'aumento contrattuale, al netto del ribasso di gara, è quantificato in complessivi € 5.258,42 oltre iva;

**VISTO CHE:**

- L'aumento non è imputabile alla stazione appaltante e non era prevedibile al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori;
- La modifica non altera la natura generale del contratto;

**VERIFICATA** pertanto la regolarità e la correttezza tecnica del computo integrativo sopra riportato;

**VISTO** il disposto dell'art. 106, c. 1 lett. c) e c. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, il RUP

**DISPONE**

1. Di approvare l'aumento dell'importo aggiudicato a favore di **SG SEGNALETICA srl, con sede in Sassuolo (MO), via Adda 51, PI, 03443840362** ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) e c.7 del D.Lgs 50/2016 per complessivi € 5.258,42 oltre iva;
2. Di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
3. Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di Nonaginta srl per gli adempimenti necessari e conseguenti.

Letto approvato e sottoscritto

Nonantola 13/11/2020

Il RUP  
Geom. Stefano Pellegrini

*(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti)*