



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896608 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

**DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI REVOCA DELLA DECISIONE DEL 05/11/2020
AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES
L. 241/1990 E SMI**

**APPROVAZIONE DELL'AUMENTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA
SCUOLA PRIMARIA FRATELLI CERVI, SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI E SCUOLA PRIMARIA IDA
NASCIMBENI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

- CODICE CUP J44H200006001 COMUNE DI NONANTOLA
- CODICE CIG 83842348C4 NONAGINTA SRL

PREMESSO CHE:

- Con Decisione dell'Amministratore Unico di Nonaginta srl del 05/11/2020 si stabiliva peraltro di approvare l'aumento delle prestazioni di cui al contratto prot. 929 del 18/08/2020 per l'importo integrativo di € 6.608,35 oltre iva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 106,c.12, D.Lgs. 50/2016 e smi, per un importo contrattuale complessivo di € 52.894,73 al netto dell'iva ai sensi di legge a favore dell'operatore economico **DARIO PIGNATTI SRL** con sede in Ravarino (BO) via Muzzioli 180/B PI 02316340369;

RITENUTO CHE:

- La revisione a consuntivo della contabilità finale dei lavori di cui trattasi, predisposta dal RUP geom. Stefano Pellegrini il 27/11/2020 ha quantificato l'importo integrativo a misura del contratto prot. 929/2020 in complessivi € 13.221,61 al netto dell'iva ai sensi di legge;
- La revisione della contabilità era necessaria a consuntivo a seguito delle ulteriori e numerose esigenze della Direzione Scolastica di Nonantola che si sono susseguite da agosto a ottobre 2020 per tutelare la sicurezza e la fruibilità degli spazi scolastici nei plessi didattici del Comune di Nonantola, a seguito del recepimento delle direttive nazionali atte alla prevenzione e al contenimento del contagio da CORONA VIRUS COVID19;
- Nello specifico, sono stati necessari i seguenti interventi integrativi a seguito della ripresa delle attività didattiche:
 1. attività di sgombero locali delle Scuole Alighieri con trasporto in discarica del materiale ammalorato e non utilizzabile;
 2. movimentazione di 880 banchi e 30 scrivanie,
 3. adeguamento delle aule presso le scuole F.lli Cervi per funzionamento della DAD per gli studenti in quarantena nel rispetto della normativa privacy;

ACCERTATO CHE:

- L'art. 21-quinquies della L.241/90 novellata dalla L. 124/2015 prevede “...nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento,..... il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, a prescindere da vizi di legittimità, per sopravvenuti ed imprevedibili motivi che hanno mutato la situazione di fatto che aveva determinato l'adozione del provvedimento amministrativo medesimo”;

- Risulta pertanto opportuno procedere alla revoca della Decisione del 05/011/2020 di approvazione dell'aumento delle prestazioni di cui al contratto prot. 929 del 18/08/2020 per l'importo integrativo di € 6.608,35 oltre iva ai sensi di legge, a favore dell'operatore economico **DARIO PIGNATTI SRL**;

VISTE le mutate condizioni di fatto non prevedibili e la contabilità finale dei lavori di cui in oggetto;

RITENUTO di poter procedere in regime di autotutela all'annullamento della Decisione del 05/11/2020;

ACCERTATO:

- che per presente procedura di gara è stata rilevata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, sulla base delle autodichiarazioni prodotte durante le varie fasi della procedura medesima;
- che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 D. Lgs 33/2013 e all'art. 29 D. Lgs 50/2016;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico così

DECIDE

- di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241, della Decisione dell'Amministratore Unico di Nonaginta srl del 05/11/2020 che approvava l'aumento delle prestazioni di cui al contratto prot. 929 del 18/08/2020 per l'importo integrativo di € 6.608,35 oltre iva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 106, c.12, D.Lgs. 50/2016 e smi, per un importo contrattuale complessivo di € 52.894,73 al netto dell'iva ai sensi di legge a favore dell'operatore economico DARIO PIGNATTI SRL con sede in Ravarino (BO) via Muzzioli 180/B PI 02316340369;
- di adottare un successivo provvedimento di approvazione dell'importo integrativo di € 13.221,61 oltre iva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, a favore dell'operatore economico DARIO PIGNATTI SRL con sede in Ravarino (BO) via Muzzioli 180/B PI 02316340369 e di procedere conseguentemente alla stipula dell'atto contrattuale integrativo con la ditta appaltatrice, rilevando la mancanza di danno economico a carico di quest'ultima;
- di pubblicare sul sito internet di Nonaginta il presente provvedimento di revoca ai sensi l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e smi;
- di rilevare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, sulla base delle autodichiarazioni prodotte durante le varie fasi della presente procedura di gara.

Nonantola 30/11/2020

L'Amministratore Unico
Dott. Carlo Bellini

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti)