



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale euro 100.000 i.v.

DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN CANCELLO CARRAIO IN CORRISPONDENZA DELLE MURA DI ACCESSO ALL'AREA CORTILIVA INTERNA, FRONTE "LUDOTECA", E IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA DELLA LIBERAZIONE NONANTOLA (MO) – CIG: Z1C39C0F5C.

°°°

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 16/03/2006, con la quale il Comune di Nonantola ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Nonaginta S.r.l.";
- l'atto costitutivo della Società, iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006;
- lo Statuto di Nonaginta S.r.l. registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 24/11/2014 con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi strumentali all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;

la Delibera del Consiglio comunale n. 67 del 30/12/2022, con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il budget-conto economico 2023 e confermato l'affidamento *in house* a Nonaginta S.r.l. autorizzando la medesima a effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, apportare innovazioni, modifiche e migliorie sulle infrastrutture, sugli immobili, sulle dotazioni patrimoniali, sugli impianti e reti affidate in uso e/o sui beni conferiti, oltre a effettuare nuovi investimenti;

la Relazione Istruttoria del RUP - Prot. n. 0000117/2023 del 02/02/2023 - con il quale è stato proposto di affidare in via diretta i lavori di installazione cancello carraio in corrispondenza delle mura di accesso all'area cortiliva interna, fronte "Ludoteca", in corrispondenza di Piazza della Liberazione Nonantola (MO) all'operatore economico SIS MODENA SNC – C.F./P.IVA 02195430364 - per un importo complessivo di 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00) oltre IVA;

la Decisione Prot. n. 0000128/2023 del 03/02/2023 con la quale è stata affidata in via diretta - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) - convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n.120 – e ss.mm.ii. l'esecuzione dei lavori di installazione di un cancello carraio in corrispondenza delle mura di accesso all'area cortiliva interna, fronte "Ludoteca", e in corrispondenza di Piazza della Liberazione Nonantola (MO), all'operatore economico SIS MODENA SNC – C.F./P.IVA 02195430364 - con sede Via Folloni n. 43 - 41126 MODENA (MO) per un importo complessivo di Euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00);

il contratto Prot. n. 0000158/2023 del 09/02/2023 avente a oggetto i lavori di installazione di un cancello carraio in corrispondenza delle mura di accesso all'area cortiliva interna, fronte "Ludoteca", e in corrispondenza di Piazza della Liberazione Nonantola (MO) – CIG: Z1C39C0F5C;

VISTA la documentazione di fine lavori redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. 0000710/2023 del 08/06/2023, in particolare:

1. certificato di ultimazione lavori;
2. certificato di regolare esecuzione;
3. certificato di pagamento.

PRESO ATTO che:

1. in data 06/06/2023 venivano consegnati i lavori in oggetto con data ultimazione prevista per il giorno 08/06/2023;
2. non si sono rese necessarie varianti;
3. non si sono verificati ritardi;
4. nel corso dei lavori non sono stati redatti ordini di servizio;
5. nel corso dei lavori sono stati emessi certificati di pagamento in acconto per Euro 825,00 + IVA;
6. l'appaltatore ha accettato e sottoscritto la contabilità a oggi emessa senza alcuna riserva;
7. durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
8. durante il corso dei lavori non è stato arrecato alcun danno a cose o a persone;
9. in data 08/06/2023 è stato redatto il conto finale dal quale risulta la congruità tra l'importo autorizzato e l'importo netto effettivamente eseguito, pari a Euro 2.750,00 + IVA, pertanto non vi sono spese in aumento e si conferma quanto autorizzato;
10. dalla relazione sul conto finale di cui sopra, il credito a oggi spettante all'Impresa Appaltatrice è di Euro 1.925,00 + IVA;

COMUNE DI NONANTOLA
Nonaginta srl
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0000885/2023 del 05/07/2023
Firmatario: CARLO BELLINI



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale euro 100.000 i.v.

11. i lavori sono stati considerati ultimati, eseguiti in tempo utile, gli stessi corrispondono alle prescrizioni contrattuali e nell'esecuzione dei lavori stessi sono stati impiegate modalità e materiali idonei. Nulla resta da completare. Non sono previste penali per ritardi.

RITENUTO, pertanto, di procedere formalmente all'approvazione della documentazione contabile di liquidazione finale e del Certificato di Regolare Esecuzione nei termini sopra indicati.

VERIFICATA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico

DÀ ATTO E DECIDE

1. di approvare la documentazione di fine lavori redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. 0000710/2023 del 08/06/2023 - certificato di ultimazione lavori; certificato di regolare esecuzione; certificato di pagamento - con la quale è stato dato atto, tra l'altro, che:
 - l'importo finale netto delle lavorazioni effettivamente eseguite è pari a Euro 2.750,00, oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA;
 - nel corso dei lavori sono stati emessi certificati di pagamento in acconto per Euro 825,00 + IVA;
 - il credito spettante all'Impresa appaltatrice a saldo dei lavori eseguiti è di Euro 1.925,00, oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA;
2. di procedere al pagamento dell'importo di Euro 1.925,00 oltre IVA, a saldo di quanto dovuto all'Impresa Appaltatrice per l'esecuzione dei lavori;
3. che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione "Amministrazione Trasparenza".

Nonantola, 05/07/2023

Nonaginta S.r.l.,

l'Amministratore Unico, **Dott. Carlo Bellini**

(Documento originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti - DPR n. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)