



## NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola  
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it  
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale euro 100.000 i.v.

### DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA PACE E PIAZZA TIEN AN MEN A NONANTOLA (MO) NELL'AMBITO DEL PROGETTO RI-PROGETTARE LO SPAZIO PUBBLICO PER LA SICUREZZA - CUP: J44H22000560006 - CIG: 988940425A.

\*\*\*

#### RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 16/03/2006, con la quale il Comune di Nonantola ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Nonaginta S.r.l.";
- l'atto costitutivo della Società, iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006;
- lo Statuto di Nonaginta S.r.l. registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 24/11/2014 con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi strumentali all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;
- la Delibera del Consiglio comunale n. 67 del 30/12/2022, con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il budget-conto economico 2023 e confermato l'affidamento *in house* a Nonaginta S.r.l. autorizzando la medesima a effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, apportare innovazioni, modifiche e migliorie sulle infrastrutture, sugli immobili, sulle dotazioni patrimoniali, sugli impianti e reti affidate in uso e/o sui beni conferiti, oltre a effettuare nuovi investimenti;
- la Delibera di Giunta comunale n. 37 del 10/03/2023 con la quale è stato determinato di procedere alla proroga del contratto di servizio sopra menzionato per ulteriori 9 anni;
- la "Proroga contratto di servizio tra Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l. per la gestione di prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi Rep. Int. n. 1807 del 25/11/2014", sottoscritto in data 19/05/2023 e registrato al Rep. Priv. n. 2124/2023, acquisito al Prot. n. 0000621/2023 del 20/05/2023.

#### PREMESSO che:

1. Nonaginta S.r.l. è il soggetto cui il Comune di Nonantola ha affidato la gestione di Servizi e interventi di manutenzione e valorizzazione delle dotazioni patrimoniali, delle aree verdi, delle infrastrutture e degli immobili comunali (scuole, reti e impianti tecnologici, strade, ecc.), oltre alla gestione dei contratti relativi al servizio energia (esercizio e manutenzione degli impianti termici/elettrici) e riqualificazione tecnologica illuminazione pubblica e impianti semaforici;
2. con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 20/10/2022 è stato approvato il progetto "Ri-progettare lo spazio pubblico per la sicurezza: la riqualificazione del Parco della Pace e Piazza Tien An Men a Nonantola", da realizzarsi in attuazione della L.R. 24/2003, dell'importo complessivo di Euro 85.000,00, con il parziale contributo della Regione Emilia Romagna;
3. con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 12/06/2023, si è deliberato di approvare la proposta progettuale per i lavori di riqualificazione del Parco della Pace e Piazza Tien An Men a Nonantola;
4. con Determina dell'Area Tecnica n. 204 del 23/06/2023 si è approvato il progetto esecutivo e impegnato le risorse finanziarie nel Bilancio di previsione 2023-2025;
5. con Decisione Prot. n. 0000851/2023 del 29/06/2023 è stata affidata in via diretta - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) - convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n.120 – e ss.mm.ii. l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del Parco della Pace e Piazza Tien An Men a Nonantola (MO) nell'ambito del progetto ri-progettare lo spazio pubblico per la sicurezza all'operatore economico EDIL GM S.r.l. – C.F./P.IVA 03568990364 – con sede in via dell'Artigianato 35, Bastiglia (MO) per un importo pari a Euro Euro 51.900,65 oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA;
6. con Prot. 0000968/2023 del 27/07/2023 è stato sottoscritto il contratto avente a oggetto i lavori sopra emarginati;

**VISTA** la documentazione di fine lavori redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. 0001053/2023 del 29/08/2023, in particolare:

1. certificato di ultimazione lavori;
2. certificato di regolare esecuzione;
3. certificato di pagamento.

**PRESO ATTO** che:

COMUNE DI NONANTOLA  
Nonaginta srl  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0001063/2023 del 29/08/2023  
Firmatario: CARLO BELLINI



## NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola  
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it  
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale euro 100.000 i.v.

1. in data 10/07/2022 con Prot. n. 899/2023 venivano consegnati i lavori in oggetto con data ultimazione prevista per il giorno 28/08/2023;
2. i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'appaltatore corrispondono a quanto indicati nel progetto autorizzato, salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale della D.L., previa autorizzazione del RUP, ed eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
3. la prestazione fornita, in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
4. i prezzi applicati sono quelli del contratto;
5. la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
6. non sono state previste sospensioni lavori;
7. non sono state emesse varianti in corso d'opera, in quanto lo scostamento rispetto al contratto iniziale deriva da interventi minori;
8. l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date durante il corso dei lavori;
9. non si sono verificati infortuni, danni a persone o cose nel corso dei lavori;
10. dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'appaltatore, l'importo netto dei lavori è confermato in Euro 52.740,65, oneri per la sicurezza inclusi;
11. tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;
12. è stata riconosciuta un'anticipazione sulle somme da erogate, di Euro 15.570,20 e pertanto resta un credito verso l'appaltatore pari ad Euro 37.170, oltre a IVA.

**RITENUTO**, pertanto, di procedere formalmente all'approvazione della documentazione contabile di liquidazione finale e del Certificato di Regolare Esecuzione nei termini sopra indicati.

**VERIFICATA** la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico

### DÀ ATTO E DECIDE

1. di approvare la documentazione di fine lavori redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. 0001053/2023 del 29/08/2023 - certificato di ultimazione lavori; certificato di regolare esecuzione; certificato di pagamento - con la quale è stato dato atto, tra l'altro, che:
  - l'importo finale netto delle lavorazioni effettivamente eseguite è pari a Euro 52.740,65, oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA;
  - nel corso dei lavori sono stati emessi certificati di pagamento in acconto per Euro 37.170, oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA;
  - il credito spettante all'Impresa appaltatrice a saldo dei lavori eseguiti è di Euro 37.170, oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA;
2. di procedere al pagamento dell'importo di Euro 37.170 oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA, a saldo di quanto dovuto all'Impresa Appaltatrice per l'esecuzione dei lavori;
3. che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione "Amministrazione Trasparenza".

Nonantola, 29/08/2023

**Nonaginta S.r.l.,**

l'Amministratore Unico, **Dott. Carlo Bellini**

(Documento originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti - DPR n. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)