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Comune di Nonantola
Provincia di MO

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Scuola materna Don Beccari interventi di adeguamento sismico - | stralcio
COMMITTENTE: | Nonaginta srl.

CANTIERE: | via Italo Calvino 32, Nonantola (MO)
Nonantola, 18/06/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(architetto Fascini Stefano)
per presa visione

ILCOMMITTENTE

(geometra Pellegrini Stefano)

architetto Fascini Stefano
via Petrolini 14

42122 Reggio Emilia (RE)

Tel.: 3337147027

E-Mail: stefano.fascini@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.




LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:

OGGETTO:

Dati del CANTIERE:

Opera Edile
Scuola materna Don Beccari interventi di adeguamento sismico - | stralcio

Indirizzo:
CAP:
Citta:

via Italo Calvino 32
41015
Nonantola (MO)



DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

Nome e Cognhome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Nonaginta srl
via Marconi 11
41015
Nonantola (MO)
0598999898

Stefano Pellegrini
geometra

via Marconi 11
41015

Nonantola (MO)
059896689



RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Stefano Fascini
Qualifica: architetto

Indirizzo: via Petrolini 14

CAP: 42122

Citta: Reggio Emilia (RE)
Telefono / Fax: 3337147027

Indirizzo e-mail: stefano.fascini@libero.it
Codice Fiscale: FSCSFN76H21E648I
Partita IVA: 04963140969

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognhome: Stefano Fascini
Qualifica: architetto

Indirizzo: via Petrolini 14

CAP: 42122

Citta: Reggio Emilia (RE)
Telefono / Fax: 3337147027

Indirizzo e-mail: stefano.fascini@libero.it
Codice Fiscale: FSCSFN76H21E648I
Partita IVA: 04963140969

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognhome: Stefano Fascini
Qualifica: architetto

Indirizzo: via Petrolini 14

CAP: 42122

Citta: Reggio Emilia (RE)
Telefono / Fax: 3337147027

Indirizzo e-mail: stefano.fascini@libero.it
Codice Fiscale: FSCSFN76H21E648I
Partita IVA: 04963140969

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Stefano Fascini
Qualifica: architetto

Indirizzo: via Petrolini 14

CAP: 42122

Citta: Reggio Emilia (RE)
Telefono / Fax: 3337147027

Indirizzo e-mail: stefano.fascini@libero.it
Codice Fiscale: FSCSFN76H21E648I

Partita IVA: 04963140969



(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



Progettista
Fasdni Stefano

Direttore dei Lavori
Fasdni Stefano

COMMITTENTE L
Monaginta srl

Fascini Stefano

CSE
Fascini Stefano

"







DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’area di cantiere & ubicata all’interno di una lottizzazione residenziale al margine nord-ovest della citta di Nonantola.
Il lotto confina a sud con un parco pubblico, mentre ad est, nord ed ovest con lotti residenziali privati.
L'ingresso al lotto avviene da pubblica strada sul lato sud.



DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
La costruzione & adibita ad asilo nido e scuola dell’infanzia e risale alla seconda meta degli anni 2000; si sviluppa per
un solo piano fuori terra e presenta pianta a forma troncoellittica. La superficie complessiva e di circa 2000 mq, con
dimensioni massime di circa 43m e 47m con lato maggiore in direzione nord-sud. L’altezza interna della struttura e
variabile dai 3,20m lungo il perimetro esterno ai 6,00 m circa verso il centro della costruzione.
La struttura portante verticale & costituita da pareti in muratura in laterizio semipieno e malta cementizia a sostegno
della copertura ad orditura lignea.
Le fondazioni, realizzate in c.a. gettato in opera, presentano geometria rettangolare poste al di sopra di
sottofondazioni nastriformi in magrone (altezza di circa 1,00m).
Le pareti perimetrali presentano, partendo dall’esterno verso I'interno, una porzione strutturale costituita da
muratura in laterizi semipieni e malta di calce dello spessore di 25 cm, isolante in materiale semirigido (pannello di
sughero) e tramezzatura in mattoni semipieni da 12cm. Si evidenza che non sono stati trovati negli elaborati grafici
dettagli sull’eventuale collegamento tra la parete esterna ed interna in laterizio.
La copertura & costituita da travi lignee sulle quali & ordito un tavolato sempre in legno ed un manto metallico.

In questa fase verranno progettati gli interventi atti all’eliminazione dei cinematismi locali che portano al ribaltamento
delle pareti portanti perimetrali Le principali vulnerabilita relativi alla muratura riguardano 'assenza di
ammorsamento tra le pareti ortogonali che portano all’attivazione di cinematismi locali di ribaltamento semplice della
parete. Gli interventi proposti in questa fase sono volti quindi a contrastare tali meccanismi di ribaltamento mediante:
1) inserimento di un cordolo sommitale in tutte le pareti murarie esterne realizzato in materiale cementizio con
fibre di rinforzo (FRCM);
2) inserimento di rinforzo in tutti gli angoli esterni della muratura per il miglioramento dell’ammorsamento
realizzato mediante FRCM.



AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Alberi: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di alberi, ma che non interessano direttamente questi
ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune
segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto
concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore
ambientale.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;



FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Strade: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
I'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella
scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalita di delimitazione del
cantiere, della segnaletica pil opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilita), della
dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento;



RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO
PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Fontiinquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed
adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo I'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di
limitare l'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre I'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti piu
rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata
rumorosita devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono
essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili
sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare I'area di lavorazione per contenere |'abbattimento delle
polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, |'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad
un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:

1) Rumore;

2) Polveri;



DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Recinzioni, accessi e segnalazione del cantiere
a) modalita da sequire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni:

il lotto oggetto di intervento risulta essere completamente recintato. Inoltre, per il periodo di cantiere, non vi sara
presenza alcuna di persone esterne all'interno del lotto.

b) servizi igienico-assistenziali;

L'impresa dovra garantire I'utilizzo da parte dei propri lavoratori dei seguenti servizi igienici:
e 1lwc

¢ 1 lavatoio completi di materiale per detergersi e per asciugarsi

¢ 1 spogliatoio di almeno 6 mq

L'impresa potra eventualmente utilizzare locali e servizi presenti nell’area scolastica.
L'impresa dovra garantire che i propri lavoratori non consumino i loro pasti sul luogo di lavoro.

c) viabilita principale di cantiere:
per quanto riguarda la viabilita di accesso alle aree di cantiere, I'accesso dei mezzi avverra dall’ingresso dell’edificio
scolastico su via Calvino Italo.




SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

TIPO DI CARTELLO

INFORMAZIONE
TRASMESSA

COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL
CARTELLO

VIETATO
L'NGRESSO

Divieto d'ingresso
in cantiere

Nella zona di accesso all'area di
cantiere

Divieto di sostare
sotto il raggio
d'azione della gru

In adiacenza della gru a ftorre o
dell'autogra impiegata

Pericolo: presenza
di carichi sospesi

In adiacenza della gru a torre o
dell'autogra impiegata

\ B> @]

N
h

VIS T4

Attenzione area
pericolosa

I prossimita delle zone pericolose

Procedere a passo

Nelle zone interne del cantiere e nei

d'uomo suoi punti di accesso e uscita
Salvataggio In corrispondenza della cassetta di
pronto soccorso
Attrezzatura In corrispondenza degli estintori fissi
antincendio

=]+

Lavori in corso

Nelle strade interne all'Azienda
Ospedaliera interessate dalla presenza
del cantiere




TIPO DI CARTELLO

INFORMAZIONE
TRASMESSA

COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL
CARTELLO

Obbligo d'impiego
delle cuffie
antirumore

Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle
operazioni dove la rumorosita raggiunge un
livello sonoro tale da costituire un rischio di
danno all'udito.

Obbligo d'impiego
dei guanti

Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o
le macchine dove esiste il pericolo di lesione
delle mani.

Nei pressi delle macchine per la lavorazione del
ferro.

Nei pressi dei luoghi di saldatura.

Obbligo d'impiego
degli occhiali
protettivi

Nei pressi dei luoghi in cui si effettuano
operazioni di saldatura

Nei pressi dei luoghi in cui si effettuano
operazioni di molatura

Nei pressi dei luoghi in cui di effettuano lavori
da scalpellino

Nei presi dei luoghi in cui impiegano o
manipolano materiali caustici

Obbligo d'impiego
delle cinture di
sicurezza

Nei luoghi in cui viene eseguito il montaggio e
smontaggio di ponteggi od altre opere
provvisionali

Nei luoghi in cui viene eseguito il montaggio,
smontaggio e manutenzione degli apparecchi di
sollevamento (gru in particolare).

Obbligo d'impiego
dell'elmetto

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiale dall'alto o di urto con
elementi pericolosi.
I caschi di protezione devono essere usati da
tutto il personale, senza eccezione alcuna,
visitatori compresi

Obbligo d'impiego di
maschera protettiva
delle vie
respiratorie

Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo
di introdurre nell'organismo, mediante la
respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas,
polveri, nebbie e fumi.

Nei pressi dei luoghi in cui si effettua la
levigatura dei pavimenti.

Obbligo d'impiego
delle scarpe
antinfortunistiche

All'ingresso del cantiere per tutti coloro che
entrano.

@O0 0@

Obbligo d'impiego
della tuta da lavoro

Nei luoghi in cui siano installate delle
attrezzature con particolari  organi in
movimento.

Nei pressi delle aree di lavoro in cui si viene a
contatto con sostanze insudicianti.

Nelle aree in cui si svolgono lavori di
verniciatura, coibentazione, demolizione,
rimozione di materiali insudicianti, ecc.




LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

RECINZIONE E APPRESTAMENTI DEL CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Montaggio del ponteggio metallico fisso

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire |'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

SICIOICIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2)  Attrezzi manuali;

3)  Scala semplice;

4) Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
I'installazione di impianti fissi di cantiere.



LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
IIOIIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con gru;

2)  Attrezzi manuali;

3)  Scala semplice;

4) Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Montaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;
(&) W) (R

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Rumore M.M.C. (sollevamento e
A trasporto)
[P1 x E4]= MODERATO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2)  Argano a bandiera;



3)  Attrezzi manuali;
4)  Scala semplice;
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Vibrazioni.

IMPIANTI DI SERVIZIO DEL CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

SIOINC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali;

2)  Avvitatore elettrico;
3)  Scala semplice;

4)  Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (fase)

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione,
presenti in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali;
2)  Scala semplice;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese
e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
&) G (L) (p

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali;

2) Ponteggio mobile o trabattello;
3)  Scala doppia;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;



Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

RIMOZIONE DI RIVESTIMENTI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni (fase)

Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la
cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;

SIDICUCICHICD

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

Inalazione polveri, fibre Caduta di materiale M.M.C. (sollevamento e
@ ) dall'alto o a livello trasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE vk [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2)  Attrezzi manuali;

3) Martello demolitore elettrico;
4) Canale per scarico macerie;

5) Ponteggio metallico fisso;

6) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni (fase)

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;

SIDICUCICHIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

Inalazione polveri, fibre Caduta di materiale M.M.C. (sollevamento e
@ ) dall'alto o a livello trasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE i [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2)  Attrezzi manuali;

3) Martello demolitore elettrico;
4) Canale per scarico macerie;
5) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

POSA RETI IN CARBONIO

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Perforazioni in elementi opachi
Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio

Perforazioni in elementi opachi (fase)

Perforazioni eseguite in paramenti opachi, strutturali e non, per l'inserimento di materiali con differenti proprieta di
resistenza, permeabilita, ecc., I'introduzione di catene, tiranti, ecc..

LAVORATORI:
Addetto alle perforazioni in elementi opachi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alle perforazioni in elementi opachi;

DIDICUCICHUICD

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.



Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Rumore

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali;

2) Ponteggio metallico fisso;
3) Carotatrice elettrica;

4) Ponte su cavalletti;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio (fase)

Realizzazione di rinforzo di muratura mediante rete di materiale composito in carbonio annegata in malta idraulica
LAVORATORI:

Addetto al consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio;

aE@®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale Chimico

a dall'alto o a livello
[P4 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO
Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Argano a bandiera;

2)  Attrezzi manuali;

3) Betoniera a bicchiere;

4)  Ponteggio metallico fisso;
5) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

INTONACI E PITTURAZIONI INTERNE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione intonaci interni (tradizionali)



Tinteggiatura di superfici interne

Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase)

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.
LAVORATORI:

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;

SIDICIOICIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico M.M.C. (elevata
i dall'alto o a livello frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rumore

[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Argano a bandiera;
2)  Argano a cavalletto;
3)  Attrezzi manuali;

4) Impastatrice;

5) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore.

Tinteggiatura di superfici interne (fase)

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi
meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

LAVORATORI:

Addetto alla tinteggiatura di superfici interne

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

DICIONCNIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.



Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico M.M.C. (elevata
i dall'alto o a livello frequenza)
[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Argano a bandiera;

2)  Argano a cavalletto;

3)  Attrezzi manuali;

4) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

INTONACI E PITTURAZIONI IN FACCIATA

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione intonaci esterni tradizionali
Tinteggiatura di superfici esterne

Formazione intonaci esterni tradizionali (fase)

Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni tradizionali;

SIDICIOICNC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale Chimico
dall'alto o a livello

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO
M.M.C. (elevata Rumore

frequenza)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali;

2)  Argano a bandiera;

3)  Argano a cavalletto;

4)  Impastatrice;

5) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.



Tinteggiatura di superfici esterne (fase)

Tinteggiatura di superfici esterne.

LAVORATORI:
Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;

DICIONCNIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale Chimico
A dall'alto o a livello E
[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO
M.M.C. (elevata
A frequenza)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Argano a bandiera;
2)  Argano a cavalletto;

3)  Attrezzi manuali;
4) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso
Smobilizzo del cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:

Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;

SIOIC)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.



RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Rumore M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E4]= MODERATO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Argano a bandiera;
3)  Attrezzi manuali;
4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore;
Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gliimpianti di cantiere,
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

DIOIONIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con cestello;

2)  Attrezzi manuali;

3) Scala doppia;

4) Scala semplice;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.



RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta dall'alto Caduta di materiale Chimico Elettrocuzione Inalazione polveri,
dall'alto o a livello fibre

M.M.C. (elevata M.M.C. (sollevamento Rumore Vibrazioni
frequenza) e trasporto)

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Smontaggio del
ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi
metallici fissi deve essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi

metallici fissi, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei
sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di
sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

b) Nelle lavorazioni: Perforazioni in elementi opachi; Consolidamento di muratura con applicazione di rete in
carbonio; Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici esterne;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. |l personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione
e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da
prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali:
avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi
analoghi.



RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi; Consolidamento di muratura con applicazione di rete in
carbonio; Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici
interne; Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici
esterne; Smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti
indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; b)
accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature,
ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento;
d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di
interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare
il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Convogliamento del materiale di demolizione. || materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve
essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore
di 2 metri dal livello del piano di raccolta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Consolidamento di muratura con applicazione di rete in
carbonio; Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici
interne; Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici
esterne;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque

ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere

adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e

I'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata

nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee
per I'attivita specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante I'attivita specifica deve
essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agenti
chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da
rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul
posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati
metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti
agenti.



RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere
effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno
rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di
conformita".

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rimozione di
controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a
ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali
di risulta e curando che lo stoccaggio e |'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente.
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RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di
superfici interne; Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di
superfici esterne;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni: i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

b

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Montaggio del ponteggio metallico fisso; Rimozione di intonaci e rivestimenti
esterni; Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;
Smontaggio del ponteggio metallico fisso;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni: a) I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e
ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi

b



deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere
estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita di movimentazione manuale devono essere minimali; f)
deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non
brusco.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Formazione intonaci
interni (tradizionali); Formazione intonaci esterni tradizionali; Smontaggio del
ponteggio metallico fisso;

Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro con cestello;

Fascia di appartenenza. |l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto

conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e
dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore
dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni; Perforazioni in elementi opachi; Consolidamento di muratura con applicazione di rete in
carbonio;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;
b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di
orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura
dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.



RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rimozione di
controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo

Intero (WBV): "Non presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono

essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
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b) Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro con cestello;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
al minimo.



ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
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Argano a bandiera Argano a cavalletto Attrezzi manuali
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Martello demolitore
elettrico

Canale per scarico
macerie

Sy
Ponteggio metallico Ponteggio mobile o Scala doppia Scala semplice Sega circolare
fisso trabattello

Smerigliatrice Trapano elettrico
angolare (flessibile)

ARGANO A BANDIERA

L'argano e un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri N
urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei ]
materiali e degli attrezzi. ‘

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni; KJQ




Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

SIOIIOIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

ARGANO A CAVALLETTO

L'argano e un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri
urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei
materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti
da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla
specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;




Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

SICIOICY

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

AVVITATORE ELETTRICO
L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

BETONIERA A BICCHIERE

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta.
Solitamente viene utilizzata per il confezionamento di malta per murature ed intonaci
e per la produzione di piccole quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Getti, schizzi;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Movimentazione manuale dei carichi;
7)  Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;




Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

SIDICUCICHIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.



CANALE PER SCARICO MACERIE

Il canale per scarico macerie € un attrezzo utilizzato prevalentemente nei cantieri di
recupero e ristrutturazione per il convogliamento di macerie dai piani alti dell'edificio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Inalazione polveri, fibre;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore canale per scarico macerie;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

CAROTATRICE ELETTRICA

La carotatrice elettrica & un attrezzatura elettrico per I'esecuzione di fori in elementi
di chiusura (tamponature, murature, pareti in c.a. ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2)  Punture, tagli, abrasioni;

3) Rumore;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore carotatrice elettrica;

SIDICNCY

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza.



IMPASTATRICE

L'impastatrice & un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo
continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2)  Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Movimentazione manuale dei carichi;
5) Rumore;

6)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore impastatrice;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni
qualvolta si presenti I'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Rumore;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.



PONTE SU CAVALLETTI

Il ponte su cavalletti & un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in
legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

PONTEGGIO METALLICO FISSO

Il ponteggio metallico fisso € un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di
ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze
superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.



PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello & un'opera provvisionale utilizzata per
eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e
manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno
temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

SCALA DOPPIA

La scala doppia (@ compasso) € adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni
appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con
tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;
3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o
dispositivo analogo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.



SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di
carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2)  Movimentazione manuale dei carichi;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni
appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con
tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;
3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e
di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del
legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3)  Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore sega circolare;

SIDIICUCS

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.



SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, pil conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, € un
utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione e quella di tagliare,
smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3)  Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

TRAPANO ELETTRICO

Il trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture
murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3)  Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.



MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autocarro Autocarro con Autocarro con gru
cestello

AUTOCARRO

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da
costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);
¢) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON CESTELLO

L'autocarro con cestello € un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello
per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;

8) Vibrazioni;




Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro con cestello;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); c) calzature di sicurezza;
d) attrezzature anticaduta (utilizzo cestello); e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della
cabina).

AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da
costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Elettrocuzione;

3)  Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro con gru;

SIDICOUIIOIT

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).



POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Betoniera a bicchiere

Carotatrice elettrica

Impastatrice

Martello demolitore elettrico

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro con cestello

Autocarro con gru

Autocarro

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni
Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere.

Consolidamento di muratura con applicazione di
rete in carbonio.

Perforazioni in elementi opachi.

Formazione intonaci interni  (tradizionali);
Formazione intonaci esterni tradizionali.

Rimozione di intonaci e rivestimenti
Rimozione di controsoffittature,
rivestimenti interni.

esterni;
intonaci e

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Montaggio del ponteggio metallico fisso;
Realizzazione di impianto di protezione da scariche
atmosferiche del cantiere; Realizzazione diimpianto
elettrico del cantiere; Perforazioni in elementi
opachi; Smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Smobilizzo del cantiere.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Montaggio del ponteggio metallico fisso;

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;
Rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni; Smontaggio del ponteggio

metallico fisso.

Potenza Sonora
dB(A)

107.0

95.0
112.0

85.0

113.0

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora
dB(A)
103.0

103.0

103.0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01

916-(IEC-30)-RPO-01
907-(IEC-18)-RPO-01

962-(IEC-17)-RPO-01

967-(IEC-36)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01



COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC



COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Zone di carico e scarico
Fase di pianificazione
|X| infrastrutture

Descrizione:

L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornira ai
conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice
dovra individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con
le lavorazioni presenti; b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le
lavorazioni; c) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il
passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

Zone di deposito attrezzature
Fase di pianificazione
|X| infrastrutture

Descrizione:

Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in
prossimita degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti.

Zone stoccaggio materiali
Fase di pianificazione
|X| infrastrutture

Descrizione:

L’area di deposito dei materiali saranno individuate dall’'impresa nell’ambito della propria organizzazione di cantiere.
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime:

¢ le aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate;

¢ i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e da consentire un’agevole movimentazione sia manuale che con
mezzi meccanici;

| rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato, divisi per tipologia di materiale e allontanati al piu
presto dal cantiere, in modo da non costituire dei depositi temporanei.

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilita generale e
della loro accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei
carichi che devono, quanto piu possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono
essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire depositi di
materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere
alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Zone stoccaggio dei rifiuti
Fase di pianificazione
X infrastrutture

Descrizione:

Tutte le ditte coinvolte nella realizzazione dei lavori in cantiere devono procedere alla raccolta differenziata di tutte le
tipologie di rifiuti prodotti, prescindendo dai loro quantitativi ed evitando ogni forma di miscelazione, in quanto
contraria alla normativa vigente (D.L.vo 22/97), oltre che potenzialmente molto pericolosa.



| rifiuti devono essere raccolti in contenitori che presentino le seguenti caratteristiche:

. essere realizzati in idoneo materiale;

. avere capienza non superiore a 5 litri per evitare problemi di trasporto al deposito temporaneo, o comunque lunghe
permanenze presso ciascun laboratorio;

° avere una banda colorata e indelebile identificativa del rifiuto;

. riportare il simbolo di rifiuto (R nera in campo giallo);

° riportare la denominazione del rifiuto;

. riportare il codice europeo del rifiuto (CER);

° riportare i codici relativi ai rischi associati al rifiuto (R1, R2, ecc..);

° riportare i codici relativi ai consigli di prudenza (S1, S2, ecc..) da adottare nella manipolazione del rifiuto.

| contenitori dei rifiuti devono essere localizzati nei luoghi di produzione o in locali adiacenti agli stessi.

Nei vari punti che si sono localizzati, deve essere prevista una vasca di contenimento ove collocare i contenitori
dei rifiuti. Tale vasca dovra risultare sufficientemente profonda e compartimentata al suo interno in modo
da formare zone tra loro separate per la sistemazione dei vari contenitori di rifiuti liquidi ed evitare
conseguentemente, in caso difuoriuscita accidentale del contenuto, che vengano a contatto diverse tipologie di rifiuto.
Deve essere allestito un cartello segnaletico presso ogni vasca di contenimento sul quale riportare le seguenti
informazioni:

. la necessita di conferire i rifiuti negli appositi contenitori posti nella vasca di contenimento

. I'osservanza dei rischi associati al rifiuto (frasi R) e i consigli di prudenza (frasi S), i cui codici sono indicati sui
contenitori;
. i primi interventi che si devono prestare in caso di contaminazione accidentale sull'uomo (occhi e/o pelle,

ingestione del rifiuto, ecc..) o sull'ambiente;

° gli interventi necessari, in caso di fuoriuscita;

. eventuali altre informazioni che si ritiene necessario fornire in funzione della particolare attivita svolta nel
laboratorio, alle particolari esigenze degli studenti, degli utenti o delle specifiche caratteristiche del rifiuto.

| produttori di rifiuti hanno I'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati,
su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini
della comunicazione annuale al Catasto (MUD). (Non sussiste I'obbligo di compilazione del registro di carico e

scarico relativamente alla produzione in cantiere, per le imprese edili, dei rifiuti classificati non pericolosi, tutti gli
altri classificati come pericolosi invece seguono l'iter descritto dalla legge).

Impianto elettrico di cantiere
Fase di pianificazione
|X| infrastrutture

Descrizione:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio I'impianto elettrico di cantiere, che solitamente € composto da: quadri
(generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche
per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.

Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse
metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di
loro e a terra.

Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate,
anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, I'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei
dispositivi e degliimpianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza
a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con
particolare riferimento all'idoneita dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del
collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento puo essere effettuato anche a cura del proprietario
dell'impianto che ne dovra rilasciare attestazione scritta all'impresa.

Dichiarazione di conformita. L'installatore € in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata
dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

Impianto di adduzione di acqua



Fase di pianificazione
|X| infrastrutture

Descrizione:

La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile I'uso di
recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono
risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in
corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo
devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta
dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Spogliatoi
Fase di pianificazione
X infrastrutture

Descrizione:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso I'esterno; 2) le porte di emergenza non devono
essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno
di utilizzarle in caso di emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita di aria; 2) qualora
vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale
che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono
comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono
essere eliminati rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura per I'organismo umano deve essere adeguata, tenuto
conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

llluminazione naturale e artificiale. | posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce
naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e
la salute dei lavoratori.

Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita o piani
inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei
soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate diigiene; 3)
le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere
separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con
le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da
costituire un pericolo per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le
attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano
questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono
determinati dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti; 3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando
le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'e
da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere
protette contro lo sfondamento.

Ponteggi
Fase di pianificazione

[X] apprestamento

Descrizione:

Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del
costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) i ponteggi
metallici possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilita
della struttura € assicurata, vale a dire strutture: a) alte fino a 20 metri dal piano di appoggio delle basette all'estradosso



del piano di lavoro piu alto; b) conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione; c) comprendenti un numero
complessivo diimpalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo; d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti
nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni 22 metri quadrati; e) con sovraccarico complessivo non superiore
a quello considerato nella verifica di stabilita; f) con i collegamenti bloccati mediante |'attivazione dei dispositivi di
sicurezza; 3)iponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello
di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione
di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale; 4)
tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante.
Misure di prevenzione: 1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta
di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri; 2) in relazione ai luoghi ed allo
spazio disponibile € importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta; 3)
costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio
solido e di adeguata resistenza su cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di
collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilita; 4) distanze, disposizioni e reciproche
relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del costruttore che compaiono sulla
autorizzazione ministeriale; 5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di
materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo
completo; 6) sopra i ponti di servizio & vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli
attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per I'andamento del lavoro ed
il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio; 7) l'impalcato del
ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile; 8) il
ponteggio metallico e soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare
protetto mediante apposite calate e dispersori di terra; 9) per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le
disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse alcune deroghe quali: a) avere altezza dei montanti
che superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato; b) avere parapetto di altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano
di calpestio; c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; 10) per gli intavolati
dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) & consentito un distacco non superiore a 20 cm dalla muratura.



MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA
LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

X] Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
X Riunione di coordinamento

|X| Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi

Descrizione:

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14

In riferimento a quanto previsto dall’art. 102 del D. Lgs. 81/08 é fatto obbligo al Datore di Lavoro di ciascuna
impresa esecutrice prima dell’accettazione del presente piano di sicurezza e coordinamento e delle modifiche
significative apportate allo stesso

diconsultareilrappresentante deilavoratoriperlasicurezza (RLS)

di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) gli eventuali

chiarimenti sul contenuto del piano

indicare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la possibilita di formulareproposte
riguardoilpianostesso

| datori di lavoro delle Imprese Esecutrici, a dimostrazione degli obblighi imposti, devono comunicare al CSE
I’avvenuta consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e le eventuali proposte.

443330

N.B.: Ciascuna Impresa deve riportare tali comunicazioni come allegato al proprio POS.
Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera c
Il coordinamento in fase di esecuzione dei lavori

In riferimento a quanto previsto dall’art. 92 D.Lgs. 81/08 spetta al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
promuovere il coordinamento tra le varie imprese presenti in cantiere al fine di ridurre significativamente il livello di
rischio.

A tale scopo il coordinatore per l'esecuzione avra un continuo colloquio con le imprese presenti in cantiere,
anche e soprattutto attraverso la riunione per il coordinamento preliminare all'apertura del cantiere stesso, i
sopralluoghi in cantiere e le riunioni periodiche per il coordinamento.

Ogni impresa interessata e tenuta a partecipare agli incontri previsti e convocati dal coordinatore per I’esecuzione.

Va debitamente precisato che il coordinatore per I'esecuzione non potra e non dovra assumere il ruolo del tecnico di
cantiere; quest'ultimo infatti manterra un ruolo principale nei confronti delle imprese subaffidatarie o lavoratori
autonomi nominati dall'impresa principale, richiedendo ed eseguendo incontri e verifiche per rispettare i contenuti
del piano e rispondere alle richieste del coordinatore per I'esecuzione.

Pertanto il coordinatore per l'esecuzione si rapportera soprattutto con l'impresa affidataria: qualora lo ritenga
opportuno si rapportera direttamente anche con le imprese subaffidatarie, altrimenti tale rapporto sara tenuto e
mediato dal tecnico dell'impresa principale.

Per l'attuazione di tale obbligo si rimanda al Capitolo PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO - Schemi di coordinamento



Procedure di coordinamento (art. 92 comma c) d.lgs 81/08)
»  IMPRESA APPALTATRICE, IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI

La realizzazione delle opere oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento & compito dell'impresa
aggiudicataria.

Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attivita del cantiere, prima dell’inizio dei lavori, comunicheranno
i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente tutte le imprese e i
lavoratori autonomi dichiareranno I'adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute.

Identificazione del responsabile di cantiere

Prima dell’inizio dei lavori, I'appaltatore dovra comunicare al Coordinatore in fase di esecuzione, il nominativo del
proprio responsabile di cantiere.

Il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice dovra essere sempre reperibile durante gli orari di apertura del
cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. L'impresa, nel caso in cui il proprio responsabile di cantiere sia
impossibilitato alla presenza o alla reperibilita telefonica, dovra comunicarlo tempestivamente al Coordinatore in fase
di esecuzione provvedendo contestualmente a fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo
sostituira.

Identificazione delle imprese coinvolte nell’attivita di cantiere

Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attivita del cantiere, prima dell’inizio dei lavori, sono tenuti a
comunicare i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; contestualmente tutte le
imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare 'adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e
salute.

Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti, ma anche quelli
presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attivita all'interno del cantiere.

| dati identificativi, necessari ad una corretta gestione del cantiere, saranno inseriti in idonee schede. Tali schede
dovranno essere tempestivamente aggiornate ogni qualvolta sussistano delle variazioni significative.

L’appaltatore consegnera al Coordinatore la documentazione dei propri subappaltatori e fornitori.

Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori autonomi precedentemente
identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra. Nel caso in cui si verifichi la presenza di dipendenti di
imprese o lavoratori autonomi non identificati, il Coordinatore per I'esecuzione richiedera alla Direzione dei Lavori e al
Committente I'allontanamento immediato dal cantiere di queste persone.

Presenza in cantiere di ditte per lavori urgenti

Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con caratteristiche di urgenza
ed inderogabilita, i quali richiedono la presenza di ditte diverse da quelle gia autorizzate e non sia possibile avvisare
tempestivamente il Coordinatore in fase di esecuzione per |'aggiornamento del piano, I'appaltatore dopo aver
analizzato e valutato i rischi per la sicurezza (tenendo presenti anche quelli dovuti alle eventuali altre ditte presenti in
cantiere), determinati dall’esecuzione di questa attivita, pud sotto la sua piena responsabilita autorizzare i lavori
attraverso la compilazione di un idoneo verbale.

Tutte le autorizzazioni rilasciate devono essere consegnate al pill presto al Coordinatore, anche tramite fax.

>  MODALITA DI GESTIONE DEL PSC E DEL POS

Il piano di sicurezza e coordinamento e parte integrante della documentazione contrattuale, che 'appaltatore deve
rispettare per la buona riuscita dell’opera.

L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori, puo presentare proposte di integrazione al piano della sicurezza, qualora
ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore in fase di
esecuzione valutera tali proposte e se ritenute valide le adottera integrando o modificando il piano di sicurezza e
coordinamento.

Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una copia
aggiornata del presente piano di sicurezza e coordinamento, tale copia sara consegnata o messa a disposizione
dall’appaltatore da cui dipendono contrattualmente. L'appaltatore dovra attestare la consegna o la messa a
disposizione del piano di sicurezza e coordinamento ai propri subappaltatori e fornitori mediante la compilazione di un
idoneo verbale di consegna. L'appaltatore dovra consegnare copia dei moduli di consegna dei piani opportunamente
compilati al Coordinatore in fase di esecuzione.

Revisione del piano



Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione
potra essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:

=  Modifiche organizzative;

=  Modifiche progettuali;

= Variantiin corso d’opera;

=  Modifiche procedurali;

= Introduzione di nuova tecnologia non prevista all'interno del presente piano;

= Introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano.

Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento

Il coordinatore in caso di revisione del piano, ne consegnera una copia all’appaltatore attestando I'azione attraverso un
idoneo verbale.

L’appaltatore mettera questo documento immediatamente a disposizione dei propri subappaltatori e fornitori. Per
attestare la consegna dell’aggiornamento fara sottoscrivere alle imprese e ai lavoratori autonomi il verbale di consegna
del coordinatore che sara consegnato in copia al CE.

Piano operativo per la sicurezza

Il POS dovra essere redatto dall'impresa aggiudicataria (ai sensi dell’art.89 comma h , art. 96 comma 1 lett. g D.Lgs
81/2008 e conforme all’art. 131 del D.Lgs. 163/2003 e Allegato XV paragrafo 3 del D.Lgs. 81/2008 ) e da ogni impresa
esecutrice che eventualmente interverra in sub-appalto, per forniture o con noli a caldo.

Tutti i POS delle imprese che interverranno in cantiere saranno raccolti a cura dell'impresa aggiudicataria e consegnati
al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’'opera prima dell’inizio delle attivita lavorativa di cantiere delle
imprese stesse.

| POS redatti dalle singole imprese esecutrici devono indicare i nominativi del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del
Medico competente e degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori

| piani operativi di sicurezza dovranno essere siglati dal Datore di lavoro dell'impresa e portare il visto del
Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori dell'impresa o territoriale.

> PROGRAMMA DEI LAVORI

Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per I'organizzazione delle proprie
attivita lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori.

Integrazioni e modifiche al programma dei lavori

Ogni necessita di modifica al programma dei lavori deve essere comunicata al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione prima dell’inizio delle attivita previste.

Il Coordinatore per I'esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori, puo chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei lavori; dell’azione sara
data preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la presentazione di osservazioni e proposte.

Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori, richieste dalla Committenza, introducano delle situazioni di rischio,
non contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, sara compito del Coordinatore in fase di
esecuzione procedere alla modifica e/o integrazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Le modifiche al programma dei lavori approvate dal Coordinatore in fase di esecuzione costituiscono parte integrante
del piano di sicurezza e coordinamento.

»  AZIONI DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Coordinamento delle imprese presenti in cantiere

Il Coordinatore per I'esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Il Coordinatore in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapportera esclusivamente con il
responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice od il suo sostituto.

Nel caso in cui I'impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovra provvedere
al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente piano di sicurezza e coordinamento.

Nell’ambito di questo coordinamento, € compito delle impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e
subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza
ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa assieme al Coordinatore per I’esecuzione. Le imprese appaltatrici
dovranno documentare, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, I'adempimento a queste prescrizioni



mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmate dai sui
subappaltatori e/o fornitori.

Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti
in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice.

Il coordinatore durante I'esecuzione dei lavori al fine del loro coordinamento, convochera delle riunioni periodiche a cui
dovranno partecipare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici impegnate in quel
momento in cantiere.

Riunione preliminare all’inizio dei lavori

Preliminarmente all’inizio dei lavori sara effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili di cantiere delle ditte appaltatrici che, se lo
riterranno opportuno, potranno far intervenire anche i Responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in
attivita di cantiere.

Durante la riunione preliminare il Coordinatore illustrera le caratteristiche principali del piano di sicurezza.

Le imprese potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le osservazioni a quanto
esposto dal Coordinatore.

Al termine dell’incontro verra redatto un verbale che dovra essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.

Riunioni periodiche durante I'effettuazione dell’attivita

Con cadenza bisettimanale saranno effettuate delle riunioni con modalita simili a quella preliminare

Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il
coordinamento delle attivita che si dovranno svolgere. Al termine dell’incontro sara redatto un verbale da sottoscrivere
da parte tutti i partecipanti.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all'andamento dei lavori ha facolta di variare la
frequenza delle riunioni.

Sopralluoghi in cantiere

In occasione della sua presenza in cantiere, il CE eseguira dei sopralluoghi assieme al Responsabile dell'impresa
appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo & stato comunicato all’atto della prima riunione) per verificare
I'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

In caso di evidente non rispetto delle norme, il CE fara presente la non conformita al Responsabile di Cantiere
dell'impresa inadempiente e se I'infrazione non sara grave rilascera una verbale di non conformita sul quale annotera
I'infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sara firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne
conservera una copia e provvedera a sanare la situazione.

I CE ha facolta di annotare sul giornale di cantiere (quando presente), sue eventuali osservazioni in merito
all’'andamento dei lavori.

Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza puo causare un grave infortunio il Coordinatore in fase
di esecuzione richiedera la immediata messa in sicurezza della situazione e se cid non fosse possibile procedera
all'immediata sospensione della lavorazione comunicando la cosa alla Committente in accordo con quanto previsto dal
d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Qualorail caso lo richieda il CE potra concordare con il responsabile dell'impresa delle istruzioni di sicurezza non previste
dal piano di sicurezza e coordinamento.

Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal Responsabile
dell'impresa appaltatrice.

Durante ogni sopralluogo il coordinatore per |I'esecuzione potra, a sua discrezione, segnalare verbalmente all'impresa
I’esigenza di regolarizzare una eventuale inadempienza, oppure, potra inviare per iscritto al committente (e per
conoscenza alle imprese inadempienti) la proposta di cui al suddetto punto a); da ultimo il coordinatore per 'esecuzione
puo decidere del tutto autonomamente per la sospensione dei lavori di cui al suddetto punto b).



DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Descrizione:

Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso,
il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e
fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sara cura dei Datori
di Lavoro impegnati in operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni
periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. | verbali di tali riunioni saranno trasmessi al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
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Pronto soccorso:
|Z| gestione separata tra le imprese

L’organizzazione dei servizi di emergenza e elemento fondamentale del sistema sicurezza cantiere.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 81/08 & obbligo di ciascuna Impresa designare
i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure incendi e lotta

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e,
comunque di gestione dell’emergenza.

In queste note si identificano le particolarita e/o necessita specifiche del cantiere.

13.1 Gestione dell’emergenza
Prima dell'inizio dei lavori I'impresa esecutrice dovra essere organizzata (mezzi, uomini, procedure) per fare
fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi possono verificarsi nel corso
dell’esecuzione dei lavori e in particolare:

= emergenzainfortunio;

= emergenzaincendio;

= evacuazionedelcantiere.

Misure preventive per I'impresa

A tale proposito dovra nominare specifiche figure addette alla gestione dell’emergenza, con dichiarazione scritta da
inviare al coordinatore per I'esecuzione prima dell’inizio lavori o specificato all'interno del POS.

| lavoratori incaricati per I'emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e degli
strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico in base al tipo di emergenza.

La gestione dell’lemergenza rimane essenzialmente in capo alla ditta affidataria che dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare quanto riportato di seguito.

A bordo di ogni macchina di cantiere ed in prossimita del punto telefonico di cantiere dovranno essere affissi
in modo ben visibile i principali numeri per le emergenze riportati nello schema sottostante.

\‘,on-,,u(_
| ). VIGILI DEL FUOCO 115
oy
% Enel
> Z che ENEL 800 630819
JAN
@ PRONTO SOCCORSO 118
NIERI CARABINIERI 112
I K : I I AZIENDA GAS ACQUA 8003434 34
{;I;} POLIZIA MUNICIPALE GATTATICO 0522 477923
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del
Piano stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi).
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Nonantola, 18/06/2020
Firma
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ALLEGATO "B"

Comune di Nonantola
Provincia di MO

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Scuola materna Don Beccari interventi di adeguamento sismico - I stralcio

COMMITTENTE: Nonaginta srl.

CANTIERE: via Italo Calvino 32, Nonantola (MO)

Nonantola, 18/06/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(architetto Fascini Stefano)
per presa visfone

IL COMMITTENTE

(geometra Pellegrini Stefano)

architetto Fascini Stefano

via Petrolini 14

42122 Reggio Emilia (RE)

Tel.: 3337147027 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: stefano.fascini@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L. 18 giugno 2009, n. 69;

- L. 7 luglio 2009, n. 88;

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L. 4 giugno 2010, n. 96;

- L. 13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310,

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L. 1 ottobre 2012, n. 177;

- L. 24 dicembre 2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44,

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

- L. 29 luglio 2015, n. 115;

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;

- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;

- D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;

- Accordo 7 luglio 2016;

- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;

- D.D. 6 giugno 2018, n. 12.

Individuazione del criterio generale sequito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorita degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, ¢ stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata ¢ basata sul metodo "
matrice" di seguito esposto.

a

La Probabilita di accadimento [P] ¢ la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa puo assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
Molto probabile  2) Il pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione, [P4]

3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,

Probabile 2) 1l pericolo puo trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, [P3]
3) 1l verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
Poco probabile 1) Sono noti rari episodi gia verificati, [P2]

2) 1l danno puo verificarsi solo in circostanze particolari,

Scuola materna Don Beccari interventi di adeguamento sismico - I stralcio - Pag. 2



Improbabile

3) 11 verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi gia verificati,

3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

2) 11 danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, [P1]

L'Entita del danno [E] ¢ la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa puo assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore
. 1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali,
Gravissimo - . . . . . . . [E4]
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
Grave 1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale. [E3]
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
. . 1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
Significativo - . . I [E2]
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
. 1) Infortunio o inabilita temporanea con effetti rapidamente reversibili.
Lieve [E1]

2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] ¢ stimato quale prodotto dell'Entita del
danno [E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

11 Rischio [R], quindi, ¢ la quantificazione (stima) del rischio. Esso pud assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio Improbabile Poco probabile Probabile
R] [P1] [P2] [P3]
Danno lieve Rischio basso Rischio basso Rischio moderato
[E1] [P1]IX[E1]=1 [P2]X[E1]=2 [P3]X[E1]=3
Danno significativo Rischio basso Rischio moderato Rischio medio
[E2] [P1]X[E2]=2 [P2]X[E2]=4 [P3]X[E2]=6
Danno grave Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante
[E3] [P1]X[E3]=3 [P2]X[E3]=6 [P3]X[E3]=9
Danno gravissimo Rischio moderato Rischio rilevante Rischio alto
[E4] [P1]X[E4]=4 [P2]X[E4]=8 [P3]X[E4]=12

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Molto probabile
[P4]

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Rischio rilevante
[P4]1X[E2]=8

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

. Lo Entita del Danno
Sigla Attivita N
Probabilita
- AREA DEL CANTIERE -

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

CA | Alberi

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3

RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

FE | Strade

RS Investimento E4 * P1 =
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

RT | Abitazioni

RS Rumore E2 *P1 =2

RS Polveri E2 *P1 =2

- LAVORAZIONI E FASI -

LF | Recinzione e apprestamenti del cantiere

LF Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
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. Lo Entita del Danno
Sigla Attivita N
Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*pl=1
accettabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
Lv Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1 *P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Getti, schizzi El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
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. Lo Entita del Danno
Sigla Attivita N
Probabilita
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Montaggio del ponteggio metallico fisso (fase)
LV Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P1 =4
RM Rumore per "Ponteggiatore" [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1 %Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono _
MC1 = El*P1=
accettabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF | Impianti di servizio del cantiere
LF Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)
Lv Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
LF Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (fase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl =
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Entita del Danno

Sigla Attivita s
Probabilita
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
LF Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3 =9
LF | Rimozione di rivestimenti
LF Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni (fase)
LV Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*pl=1
accettabili.]
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [II livello di esposizione & "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", _
VB " " E3*P3=9
WBV "Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: El1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita s
Probabilita

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3

RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2

LF Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni (fase)

Lv Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Martello demolitore elettrico

RS Elettrocuzione E1*Pl1=1

RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1

RS Rumore El1*Pl1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1

RS Vibrazioni El1*P1=1

AT Canale per scarico macerie

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1

RS Inalazione polveri, fibre El1 *P1 =

AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1

RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1

MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*pl=1
accettabili.]

RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [II livello di esposizione & "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", E3*P3=9
WBYV "Non presente"]

MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2

RS Getti, schizzi E2 *P1 =2

RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1

RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3

RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2

LF | Posa reti in carbonio

LF Perforazioni in elementi opachi (fase)

Lv Addetto alle perforazioni in elementi opachi

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1

AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1

RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1

AT Carotatrice elettrica

RS Elettrocuzione El1*P1=1

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1

RS Rumore El1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 *P1=1

AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1

AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*Pl1=1

RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1

RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1

RS Rumore E1*Pl1=1

RS Vibrazioni E1*P1=1

RS Caduta dall'alto E4 * P4 = 16

RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [II livello di esposizione € "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

LF Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio (fase)

Lv Addetto al consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4*P2=8

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8

RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
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. Lo Entita del Danno
Sigla Attivita N
Probabilita
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 *P1=1
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello El1 *P1 =
RS Caduta dall'alto E4 * P4 = 16
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1 * Pl =
RM Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" [1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
LF | Intonaci e pitturazioni interne
LF Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase)
LV Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*Pl1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 *P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1 *P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [l livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] El1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori E1*Ppl=1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF Tinteggiatura di superfici interne (fase)
Lv Addetto alla tinteggiatura di superfici interne
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*Pl1=1
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
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Entita del Danno

Sigla Attivita s
Probabilita
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [II livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
LF | Intonaci e pitturazioni in facciata
LF Formazione intonaci esterni tradizionali (fase)
Lv Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1l*P1=1
RS Elettrocuzione E4*Pl1=4
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [II livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori E1*pl=1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF Tinteggiatura di superfici esterne (fase)
LV Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*Pl1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 =
RS Scivolamenti, cadute a livello El1 *P1 =
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 *P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [II livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] E1 *P1=1
LF | Smobilizzo del cantiere
LF Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)
LV Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso
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Attivita

Entita del Danno

Probabilita
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P1 =4
RM Rumore per "Ponteggiatore" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono _
MC1 . El1 *P1 =
accettabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Smobilizzo del cantiere (fase)
LV Addetto allo smobilizzo del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con cestello
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pPl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
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Sigla

Entita del Danno
Probabilita

Attivita

LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.0.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.0.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;

[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi

di protezione individuale dell'udito, si & tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".

- UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".

- UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in

particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- ivalori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con I’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni,

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
0 altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni
in materia;

- ’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I’emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre 1’orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;

- la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore ¢ stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

IL
Lex =10log » Lijghilésat
=l

100
dove:
Lex ¢ il livello di esposizione personale in dB(A);
Laeq,i ¢ il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attivitd comprensivo delle incertezze;
pi ¢ la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima

Al fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore 1’espressione
utilizzata ¢ analoga alla precedente dove, pero, si ¢ utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.

I metodi utilizzati per il calcolo del Laeq,i effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:

- Metodo in Banda d'Ottava

- Metodo HML

- Metodo di controllo HML

- Metodo SNR

- Metodo per rumori impulsivi
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, ¢ stata fatta confrontando Laeg, i effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

Tra Lact- 5 e Lact - 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Laeq € Ppeak Stima della protezione
LAeqg o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

11 livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c¢’¢ I’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica ¢ quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima

della protezione vuol verificare se questa ¢ "insufficiente" (Laeq maggiore di Lact) o se la protezione "puo essere accettabile" (Laeq
minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilita di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati &
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN 1SO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si ¢ utilizzata questa strumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Calibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".

- Nel 2009 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme

alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 ¢ IEC 61672-1

La strumentazione ¢ costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 ¢ IEC 61 672-1 . Velocita di
acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT60.

- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.

- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.

- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cio che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non ¢ stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si ¢ fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivita comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione ¢
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

1

Mansione

Addetto al consolidamento di muratura con applicazione
di rete in carbonio

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

2) Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

3) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali) "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

4) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

5) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
rivestimenti interni

6) Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

7) Addetto alle perforazioni in elementi opachi "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

8) Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso
9) Autocarro

10) Autocarro con cestello

11) Autocarro con gru

"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano 1'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto dalla normativa tecnica,

i seguenti dati:

- i tempi di esposizione per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;

- i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di incertezze;

- i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (attrezzatura);

- i rumori impulsivi;

- la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];

- il tipo di DPI-u da utilizzare.

- livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

- livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

- efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;

- livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivita con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione

individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
(assistenza murature)"
SCHEDA N.2 - Rumore per "Ponteggiatore"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci tradizionali)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci tradizionali)"

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto al consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali

Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni

Addetto alle perforazioni in elementi opachi
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Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso

Autocarro con cestello
Autocarro con gru
Autocarro

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

SCHEDA N.2 - Rumore per "Ponteggiatore"

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autocarro"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 100 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq La,eq eff. Dispositivo di protezione

@A) M dea) Banda d'ottava APV

T[%] Efficacia DPI-u

peak . Ppeak eff. L
dB(O) Orig. dB(O) 125 1 250 500 @1k | 2k 4k = 8k
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
20.0 80.7 NO 65.7 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
103.9 [B] 103.9 - - - - - - - 20.0 -
2) TAGLIALATERIZI - MAKER - TPS 90 [Scheda: 900-TO-1214-1-RPR-11]
50 102.6 NO 76.4 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
121.0 [B] 121.0 - - - - - - - 35.0 -
Lex 90.0
LEex(effettivo) 65.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Ponteggiatore”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B ] APV
T[%] - ) b ( if Efficacia DPI-u k) EEE ] R
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 ' 250 500 @ 1k 2k 4k 8k
1) GRU (B289)
77. N 77. -
25.0 0 0 0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - -
Lex 71.0
Lex(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso; Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso.
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SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 44 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ‘ dB(A f
T[%] P( ) B ( if e T Banda d'ottava APV ; ) o
peak q peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 1 250 500 | 1k 2k 4k 8k
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
.7 N 7 -
85.0 80 ] 80 i
103.9 [B] 103.9 - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
Lex(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali); Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni

- Demolizioni manuali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq mp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ’ dB(A fi
T[%] P( ) ; ( if Efficacia DPI-u Banda dottava APV Clw w e
peak . peak €IT.
dB(0) Orig. dB(O) 125 | 250 500 | 1k @ 2k 4k 8k
1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO-1253-1-RPR-11]
30.0 104.6 NO 78.4 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
125.8 [B] 125.8 - - - - - - - 35.0 - - -
Lex 100.0

Lex(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;

Addetto alle perforazioni in elementi opachi.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autocarro”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ’ dB(A Banda d'ott: APV
T[%] P( ) P ( if Efficacia DPI-u anda dottava L M H SNR
peak q peak €IT.
dB(0) Orig. dB(O) 125 | 250 500 | 1k @ 2k 4k 8k

1) AUTOCARRO (B36)
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ‘ dB(A f
T[%] P( ) ; ( if Efficacia DPI-u Banda dottava APV N R I
peak q peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 @ 1k 2k 4k 8k
85.0 78.0 NO 78.0 ) -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - . . _
Lex 78.0
LEx(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni ¢ stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato

XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui

all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

- i valori limite di esposizione e i valori d’azione;

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;

- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore ¢ I’ambiente di lavoro o altre attrezzature;

- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

- TDesistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di 1a delle ore lavorative in locali di cui &
responsabile il datore di lavoro;

- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I’elevata umidita o il sovraccarico biomeccanico
degli arti superiori e del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri sequiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni ¢ stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

Il procedimento seguito puo essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attivita lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

11 tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose ¢ inferiore a quello dedicato alla lavorazione e cio per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche 1'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
¢ stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
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superi 2,5 m/s?; se tale livello ¢ inferiore o pari a 2,5 m/s?, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui ¢ esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s%; se tale livello ¢ inferiore o pari a 0,5 m/s?,
occorre indicarlo; c) I'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire
dai dati di certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante |'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si & fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL -
Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori,
utilizzando i dati secondo le modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di vibrazione misurati, in
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.

Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o 1'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dellISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.

Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle piu recenti normative tecniche in conformita alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige 1'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello pit comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si &
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s?), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali X, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) ¢ di seguito riportata.

A2 = Afw g (T2
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PREMESSA E SCOPO

Il presente documento, deve intendersi come un'integrazione al PSC originario

La presente integrazione si rende necessaria in quanto si sono succeduti, nel periodo intercorso dal
23/02/20 ad oggi, importanti provvedimenti legislativi, cui hanno fatto seguito alcuni protocolli condivisi
per la regolamentazione al fine del contenimento della diffusione del COVID-19.

Il 14 marzo 2020 & stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, relafivo a tutti i settori produttivi, condiviso e
sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI e ALLEANZA COOPERATIVE.

I1'19 marzo 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con ANAS, RFI, ANCE, FENEAL UIL,
FILCA CISL e FILLEA CGIL il "*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nei cantieri edili”.

Il 24 marzo 2020 e sottoscritto da ANCE, ACI-PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE
CASARTIGIANI, CLAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGILil "Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro del settore edile. Linea guida per il settore edile”.

| Protocolli di cui sopra sono statiredattiin attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo,
numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, con
lo specifico obiettivo di proseguire (o riprendere come nel caso della maggioranza dei cantieri edili) le
attivitad produttive garantendo la presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano
adeguati livelli di protezione.

La presente infegrazione persegue quindi I'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza per il cantiere, in
relazione al rischio da contagio da COVID-19, fornendo le prescrizioni per attuare i livelli di sicurezza
minimi proposti all’'interno dei vari Protocolli.

L'integrazione siritiene valida per il periodo che va dalla riapertura del cantiere, fino alla fine della durata

della pandemia; ovviamente, qualora sopraggiungessero nuovi elementi in merito alle misure di
prevenzione e protezione da attuare, si provvederd a redigere un'ulteriore integrazione.

La presente integrazione € composta di due parti:

A. PARTE GENERALE: in questa prima parte sono indicate le regole, le metodologie operative e le
prescrizioni di carattere generale da afttuare e seguire generalmente in tuttii cantieri

B. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL CANTIERE IN OGGETTO: in questa seconda parte saranno

indicate le misure da mettere in atto e le prescrizioni legate al cantiere oggetto del presente
documento.
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A. PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONE DEL VIRUS — INFORMATIVA PRELIMINARE

1.1 Aspetti Generali

| coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a
moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria
mediorientale, Middle East respi-ratorysyndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe
acute respiratorysyndrome). Sono chiamati cosi per le punte a forma di corona che sono presenti sulla
loro superficie.

| coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur
raramente, possono evolversi e infettare I'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo
coronavirus € un nuovo ceppo di coronavirus che non € stato precedentemente mai identificato
nell’'uomo. In particolare quello denominato provvi-soriamente all'inizio dell’epidemia 2019-nCoV, non &
mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metd del mese di febbraio I'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si
occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha
assegnato al nuovo coro-navirus il nome definitivo: “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2"
(SARSCoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di
studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus & fratello
di guello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).
Sempre nella prima meta del mese di febbraio (precisamente I'11 febbraio) I'OMS ha annunciato che la

malafttia re-spiratoria causata dal nuovo coronavirus & stata chiamata COVID-19. La nuova sigla e la
sintesi dei termini CO-rona Vl-rus D-isease e dell’anno d'identificazione, 2019.

1.2 Sintomatologia

| sintomi piU comuni di un'infezione da coronavirus nellluomo includono febbre, tosse, difficoltd
respiratorie. Nei casi piUu gravi, I'infezione pud causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave,
insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

| coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tfratto respiratorio superiore da lievi a moderate,
come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di fempo. | sinfomi possono includere: o
naso che cola o mal di festa o tosse o gola infiammata o febbre o una sensazione generale di malessere.
Come altre malattie respiratorie, I'infezione da nuovo coronavirus pud causare sintomi lievi come
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi piu severi quali polmonite e difficoltd respiratorie.
Raramente pud essere fatale.

Febbre e dispnea sono presenti come sinftomi di esordio rispettivamente nell’86% e nell’82% dei casi
esaminati.

Altri sinfomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), diarrea ed emottisi (5%).
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1.3 Trasmissione

Il nuovo coronavirus € un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio framite:

e lasaliva, tossendo e starnutendo;

e contafti diretti personali;

e le mani, ad esempio foccando con le mani confaminate (non ancora lavate) bocca, naso o
occhi.

In rari casi il contagio pud avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere
manipolati ri-spettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sinfomatiche sono la causa piu frequente di diffusione
del virus.

L'OMS considera non frequente I'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintfomi.
Il periodo diincubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere & soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. &
comungue sempre utile ricordare I'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche
I'uso di detergenti a base di alcol & sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti
alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’'1% (candeggina).

1.4 Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus € non sono
disponibili, al mo-mento, vaccini per proteggersi dal virus. Il frattamento & basato sui sintomi del paziente
e la terapia di supporto pud essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Attualmente, le criticitd piu rilevanti riguardano la gestione delle polmonitiinterstiziali e della conseguente
insufficienza respiratoria che queste determinano. Nei casi in cui questa sintomatologia si palesi ha reso
necessario, per gran parte dei contagiati ricoverati in regime di terapia intensiva, la necessita di
ventilazione assistita con ossigeno-terapia.
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2. PREVENIIONE

E possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:
Proteggi te stesso:

e Lavatispesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito,
dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare,
dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o piu in generale
guando le mani sono sporche in qualunque modo).

¢ Non é raccomandato I'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintfomi.

Proteggi gli altri:

e Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci
(gomito interno/fazzoletto monouso);

e Se hai usato un fazzoletto monouso buttalo dopo I'uso;

e Lavatile mani dopo aver tossito/starnutito.

L’Organizzazione Mondiale della Sanita raccomanda diindossare una mascherina solo se sospetti di aver
contratto il nuovo coronavirus e presenti sinftomi quali fosse o starnuti o se i prendi cura di una persona
con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

Se presenti febbre, tosse o difficolta respiratorie e hai viaggiato direcente in Cina o se sei stato in stretto
contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero
gratfuito 1500, istituito dal Ministero della salute o al numero di emergenza nazionale 112, o i numeri verdi
istituiti presso le Regioni riportati in Allegato 5.

Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus pud essere una di
queste. Se hai sinfomi lievi € non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone
contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, contatta il MMG (Medico di
Medicina Generale) e rimani a casa fino alla risoluzione dei sinftomi applicando le misure di igiene, che
comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche)
e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina
e gefttare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo I'uso e lavare le mani).

Sono vietate situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffé o altre situazioni di pausa collettiva)
sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando I'emergenza in Italia non sard
rientrata.

Se presenti sinftomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti frovi al lavoro.
Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti frovi a casa.

Ne conseguira che il lavoratore avra I'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio o al Medico di Medicina Generale (MMG),
ai fini dell'adozione, da parte dell’autoritd competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

2.1 Misure di pulizia specifiche da attuare

Alla luce delle recenti evidenze epidemiologiche, a causa della possibile sopravvivenza del virus
nell’ambiente per diverso tfempo, in accordo con le disposizioni del ministero della Salute si ritiene
opportuno ribadire la necessitd di garantire una idonea pulizia dei luoghi e delle aree frequentati da
pubblico e personale con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. In particolare
sono risultati efficaci nell’abbattere la carica virale I'effettuazione di un primo passaggio con detergente
neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere
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danneggiate dall'ipoclorito di sodio, con etanolo al 70%.

Siraccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione
degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI
individuati nel documento di valutazione dei rischi. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione
tutte le superfici tfoccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi
igienici e sanitari.

Dal momento che la situazione epidemiologica ed il quadro legislativo sono in rapida evoluzione, si

sottolinea la necessita di adottare le indicazioni che le competenti autorita e la direzione del Ministero di
volta in vota disporranno nelle specifiche situazioni a necessaria integrazione di quanto indicato.
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3. MISURE DA ADOTTARE IN “CASO SOSPETTO”

La definizione di “caso sospetto” secondo il Ministero della Salute e la seguente:

Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sinfomi:
febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti
I'insorgenza della sinftomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

e contatto stretto con un caso probabile o confermato diinfezione da SARS-CoV-2;
oppure

e ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con
infezione da SARS-CoV-2.

In accordo con la circolare 03.02.2020 del Ministero della Salute, qualora il personale nel corso dell’attivitd
lavorativa (es. durante le operazioni di primo soccorso), venga a conftafto con un soggetto che risponde
alla definizione di caso sospetto (cosi come definito dall’all. 1 della circolare Ministero Salute 22.02.2020):
si dovrd provvedere direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda a contattare i servizi
sanitari segnalando che si fratta di caso sospetfto per nCoV.

Nell'attesa dell’arrivo dei sanitari:

e evitare contatti ravvicinati con la persona;

e se disponibile, fornirla di una maschera di tipo FFP2 o FFP3;

e lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono
venute even-tualmente in contatto conii fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;

e far eliminare in sacchetto impermeabile chiuso i fazzoletti di carta utilizzati.

Siraccomanda di fornire agli addefti al primo soccorso tali specifiche informazioni
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4. MISURE SPECIFICHE PER TUTTI | CANTIERI

4.1 Mobilita del personale

Premesso che le attivitd lavorative e produttive, cosi come i trasporti delle merci ed i trasporti pubblici,
non sono state inferessate da alcun blocco, occorre rispettare alcune misure prescrittive.

Infatti I'art. 1 del DPMC 8 marzo (cuirinvia I'art. 1, c. |, DPCM 9 marzo) prevede tra le 18 misure restrittive
che gli spostamenti delle persone sono consentifi nei seguenti casi:

e per comprovate esigenze lavorative,
e persituazioni di necessitd,
e per motivi di salute.

Dungue, chiarito che si pud andare a lavoro, occorre, altresi, rilevare la raccomandazione di restare a
casa per i sin-tomatici da infezione respiratoria e feblbre maggiore di 37,5° C.

Per potersi muovere per “compravate esigenze lavorative” occorre autocertificare attraverso la
modulistica predisposta nel DPCM tale condizione (si riporta in Allegato 1 il format della dichiarazione).

Altro aspetto e legato agli spostamenti del personale tra le diverse regioni italiane, ad esempio nel
pendolarismo giornaliero o settfimanale delle squadre degli operai.
Sirende, dunque, necessario il *“monitoraggio del personale di cantiere”.

Molti lavoratori “fuori sede” hanno infatti il proprio comune di residenza lontano dai luoghi in cui sono
chiamati ad operare, instaurando un meccanismo di ingressi in una determinata Regione il lunedi
mafttina e un contro esodo il venerdi pomeriggio.

A tal fine alcune Regioni si sono gid dotate di propri modelli di Dichiarazione dove viene indicata la
Regione, la Pro-vincia ed il Comune di Provenienza ed il motivo dello spostamento sul territorio nazionale,
in questo caso, per com-provate esigenze lavorative.

Ad esempio, nel caso della Regione Lazio, il lavoratore deve dichiarare quanto segue:

e di non essere a conoscenza di essere entfrato in contatfo con nessun caso confermato di
COVID-19 durante il soggiorno nel luogo sopra indicato (luogo di provenienza) e comunque
negli ultimi 14 giorni;

e dinon avere febbre né altri sintomi (Tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno,
astenia);

e che nessuno alfro della famiglia presenta sinfomatologia;

e di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura durante il soggiorno nel
luogo sopra indi-cato;

e diimpegnarsi nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al
giorno (mattina e sera)

e diimpegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni;

e di mantenere per quanto possibile una distanza superiore ad un metro con le alire persone e
non prendere |'ascensore insieme ad altre persone;

e in caso di permanenza prolungata in un stanza o un ambiente chiuso con alfre persone di
mantenere una di-stanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta, o indossando una
mascherina chirurgica
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Qualora, in alternativa, non fosse in condizioni di poter dichiarare quanto sopra riportato deve
impegnarsi a

e anon uscire dalla propria abitazione;
e a prendere contatto con il proprio MMG/PLS e con I'operatore di Sanitd Pubblica per attivare
le procedure ne-cessarie.

Ciascuna Regione sta adoftando modelli di Dichiarazione simili a quella sovra citata o prendendo
precauzioni similari. Si rimanda all’ Allegato 2 per la raccolta dei link uftili a scaricare le ordinanze regionali
e dei relativi format da compi-lare.

Per tale motivo € necessario che ciascun lavoratore residente fuori dai confini regionali del cantiere in
cui opera, compili la Dichiarazione in quanto “persona proveniente da alira Regione”. A titolo
esemplificativo siriporta in Allegato 3 un modello di dichiarazione.

¢ Ogni operaio dungue dovrd consegnare al suo ingresso in cantiere tale dichiarazione firmata.

Sisuggerisce di allestire all’'interno dell’ ufficio di cantiere apposito contenitore nel quale periodicamente
dovranno essere raccolte e conservate, a cura del Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o del
Direftore Tecnico di cantiere) le suddette dichiarazioni.

Sard cura del CSE verificarne periodicamente la raccolta e la conservazione.

4.2 Misure disicurezza per prevenire il contagio in cantiere

e Durante I'esecuzione delle lavorazioni, & assolutamente necessario rispettare la distanza minima
tra le persone, prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM ? e 11 marzo
2020, di almeno 1 metro.

e Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attivita da eseguirsi in cantiere,
sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e
mascherina del tipo FFP2 o FFP3. Senza tali misure di sicurezza é vietata la lavorazione, secondo
il disposto dei DPCM.

e Ogni ditta presente in cantiere dovrd garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori
autonomi la sanifi-cazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc (come indicato
in Allegato 1 del DPCM 8/3/2020): le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente,
con disinfettante a base di cloro o alcool. E ritenuto efficace un primo passaggio con detergente
neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%.

e Ogni difta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori
autonomi la disponibilitd di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

e |lavoratori sono obbligati alavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in canfiere, prima e dopo
le pause pranzo e all'ingresso e all’'uscita dai servizi igienici.

e | mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da piv
persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante,
maniglie..etc), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.

e Cli attrezzimanuali dovranno essere datiin dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti.
Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione
idroalcolica. In particolare € obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un
Uso promiscuo da parte delle maestranze.
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e L'impiego di ascensori € montacarichi (ove presenti) € consentito esclusivamente ad un
operatore per volta, o, in alternativa, con I'impiego di mascherine FFP2 o FFP3. | comandi, le
pulsantiere dovranno essere igienizza-tecon apposita soluzione idroalcolica prima e dopo I'uso.

e Perimomentirelativi alla pausa pranzo, se non pud essere garantita la distanza di minimo 1 metro
trailavoratori, andra effettuata una turnazione degli stessi per evitarne I'aggregazione, sfalsando
se necessario la suddetta pausa di 30 minuti I'una dall’altra.

e Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in
cantiere. L'importante &€ che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un
meftro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti I'uno di fronte all’altro.

e Andrd di volta in volta valutata la possibilitd di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli
gid consentiti ed evidenziati nel Layout di Cantiere.

¢ Negli spogliatoi, se non puo essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andra
effettuata una turnazione degli stessi per evitarne I'aggregazione ed il rispetto della distanza
minima.

e Lattivitd della consegna di merci e materiali in cantiere avverra posizionando gli stessi
nell’apposita area di scarico prevista nel Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire
sempre garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone, nel caso in cui cid non sia possibile
€ necessario dotarsi di mascherine FFP2 o FFP3. Lo scambio della documentazione delle merci
consegnate in cantiere (bolle, fatture..) dovra avvenire tramite I'vtilizzo di guanti monouso
(qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

e Andranno altresi stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni
dell'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, e riportate in Allegato 4 del presente documento.

e Incantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso
o nelle immediate vicinanze, una o piu mascherine FFP2 o FFP3, in base al numero dei lavoratori
presenti.

e Nel caso in cui un operaio presentasse sinftomi di infezione respiratoria e piu di 37,5 di febbre,
dovrd dotarsiim-mediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrd entrare in contatto
con nessun altro operaio, avviserd (eventualmente per il framite degli addetti al Primo Soccorso)
gli operatori di Sanitd Pubblica per attivare le pro-cedure necessarie facendo riferimento ai
numeri di emergenza previsti:

e il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;

e il numero di emergenza nazionale 112;

e i numeri verdi regionali, di cui si riporta un elenco in Allegato 5. La Regione Lazio, ad esempio,
risponde all’800 118 800

4.3. Misure di sicurezza per prevenire il contagio durante lo spostamento con i mezzi
aziendali

e Siraccomanda la disponibilitd per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di
soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul
mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.).

e Durante il viaggio siraccomanda il continuo ricambio di aria all’interno dell’abitacolo.

e In caso dipresenza di altre persone, oltre I'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di
1 metro fra le persone, siraccomanda I'utilizzo da parte di tuttii viaggiatori di mascherina FFP2 o
FFP3.
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5. ATTIVITA’ PRELIMINARI NECESSARIE IN RELAZIONE ALLO STATO DEL
CANTIERE

In riferimento allo stato dell’arte aftuale in merito alla diffusione del virus COVID-19, che ha comportato
la sospensione della maggior parte dei cantieri nel nostro Paese, sono presenti tre diverse fipologie di
cantieri:

1. CANTIERI DI CUI NON E ANCORA STATA ESPLETATA LA GARA;
2. CANTIERI ASSEGNATI ALLE IMPRESE AFFIDATARIE MA NON ANCORA INIZIATI;
3. CANTIERI ESISTENTI, SOGGETTI A SOSPENSIONE.

Tale distinzione & applicabile sia a cantieri pubblici che privati. A queste tipologie si dovrd fare riferimento
anche per cantieri, spesso di modeste dimensioni, in cui non € prevista alcuna gara per I'affidamento
dei lavori.

Per ciascuna di tali tipologie di seguito vengono evidenziati aspetti funzionali delle figure interessate,
aspetti gestionali e organizzativi.

1. CANTIERI DI CUI NON E ANCORA STATA ESPLETATA GARA

In questo caso il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) redige il PSC (Piano di
Sicurezza e Coordinamento) tenendo conto dell’emergenza COVID-19, inserendo un documento
integrativo finalizzato all'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione da attuare per
ridurre le possibilita di contagio da COVID-19, in conformitd alle prescrizioni e alle modalita di
comportfamento previste nei provvedimenti legislativi in vigore (Decreti, Protocolli, Circolari, ecc.).

Nel documento integrativo del PSC viene prevista l'istituzione e I'organizzazione del “Gruppo di
Monitoraggio” o “Gruppo Tecnico Covid - GTC” comprendente il CSE, I'impresa affidataria (I1A) ed
eventuali imprese esecutrici (IE), che garantird il controllo dell’avvenuta applicazione delle misure
di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19, nelllambito dell’attivitad di
coordinamento del CSE.

Nel calcolo dei costi per la sicurezza previsti nel PSC verranno valutati eventuali aspetti derivanti dalle
misure imposte dai decreti e dai protocolli ministeriali per eliminare o ridurre le possibilita di diffusione del
contagio, per il cui calcolo il presente documento fornisce utili di approfondimento.

Il CSP provvederd come da normale prassi a trasmettere il PSC al Committente, che provvederd a
frasmetterlo all'impresa affidataria.

Il CSE dovrd espletare gli obblighi legislativi di coordinamento attuando e verificando quanto definito nel
PSC e nel documento integrativo contenente le misure di prevenzione e contfenimento della diffusione
del COVID-19, elaborate sulla base dei protocolli ufficiali, comprese eventuali indicazioni in merito alle
modalitd di controllo e verifica a cura del “Gruppo di Monitoraggio” o “Gruppo Tecnico Covid - GTC".
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2. CANTIERI ASSEGNATI MA NON ANCORA INIZIATI

Il CSP (o CSE) provvede aredigere un documento integrativo al PSC specifico del cantiere, con le stesse
modalita del caso precedente. Se non redige direttamente il documento integrativo, collabora con |l
CSP per la sua elaborazione.

Il CSE dovrd espletare gli obblighi legislativi di coordinamento con le stesse modalitd indicate al punto
precedente.

E necessario che proceda inoltre a convocare riunioni di coordinamento prima dell’ attivazione delle
misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, e prima dell’inizio effettivo deilavori, peril necessario
coinvolgimento dei soggetti interessati, in particolare il Direttore Lavori (DL), il Datore di Lavoro (DDL) o
delegato, il RSPP o ASPP, il medico competente (MC), il RLS/RLST dell'lA, ed eventuali ulteriori soggetti
delle IE.

3. CANTIERI ESISTENTI, SOGGETTI A SOSPENSIONE

Il CSE dovra redigere un documento integrativo al PSC inizialmente consegnato, con le stesse modalita
del caso precedente.

Prima di redigere il documento integrativo contatta il Committente evidenziando che dovranno essere
calcolate le modifiche dei costi per la sicurezza.

In tale fase e consigliabile un confronto tra il CSE e le figure principali dell'impresa affidataria in merito
all'attuazione dei contenuti del documento integrativo e alla condivisione di modalitd di calcolo dei
costi per la sicurezza ad opera del CSE.

A seguito della redazione del documento integrativo il CSE lo invierd al Committente e all'impresa

affidataria (IA), richiedendo eventuali modifiche dei POS dell'lA e delle imprese esecutrici (IE) qualora
necessarie in relazione alla riorganizzazione del cantiere e delle attivitd lavorative specifiche.
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6. MISURE ORGANIZZATIVE COMUNI DA ATTUARE PER TUTTE LE TIPOLOGIE
DI CANTIERE

Prima dell'adozione delle misure di prevenzione e contenimento anti-diffusione preliminari contenute nel
documento integrativo del PSC, il CSE organizza una riunione di coordinamento, in modalita
eventualmente “a distanza” con I'lA (alla presenza del DDL o del Responsabile tecnico di cantiere o di
un loro delegato, del MC, del RSL o RLST) con il Committente (o il responsabile lavori RL) e con il DL, per
stabilire la data di inizio dei lavori preliminari per I'atftuazione di quanto previsto nel documento
integrativo, previa verifica che il cantiere sia (ri)atftivabile in base al susseguirsi degli atti legislativiin corso
di evoluzione.

Nell'’ambito di tale riunione verrd istituito un “Gruppo di Monitoraggio” o “Gruppo Tecnico Covid - GTC”
che dovra supervisionare I'applicazione delle misure previste nel documento integrativo del PSC e dal
Protocollo Ministeriale del 14/03/2020.

Il CSE propone le modalita per I'esecuzione delle misure di prevenzione e contenimento anti- diffusione
preliminari, determinando la consequenzialitd delle attivita previste, dando priorita alle misure di pulizia
e sanificazione deilocali comuni e condividendo all’interno del “*Gruppo di Monitoraggio” il programma
di monitoraggio dell’attuazione di tali misure.

A seguito dell'attivazione delle misure preliminari previste nel documento integrativo, il CSE effettua un
sopralluogo preventivo congiuntamente al DDL dell'lA (o a un suo delegato) per verificare che sia stata
data corretta afttuazione alle misure previste, preliminari all’'inizio dei lavori oggetto dell’appalto o alla
ripresa degli stessi qualora il cantiere fosse stato sospeso a seguito dell’entrata in vigore delle norme
previste per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Il CSE comunica via mail al Committente e al Datore di lavoro dell'lA (anche se presente al sopralluogo)
I'esito dell’attuazione delle misure preliminari e delle prescrizioni minime contenute nel documento di
infegrazione, necessarie per la ripartenza dei lavori oggetto dell’appalto.

Il CSE comunica via mail al Committente e al Datore dilavoro dell'lA (anche se presente al sopralluogo) I'esito
dell’attuazione delle misure preliminari e delle prescrizioni minime contenute nel documento di integrazione,

necessarie per la ripartenza dei lavori oggetto dell’appalfo.

I Committente, I'lA ed il CSE definiscono di comune accordo una data di inizio lavori delle opere oggetto
dell’lappalto, o di ripresa delle lavorazioni qualora il cantiere fosse stato oggefto di sospensione, che
comporterd I'aggiornamento della Notifica Preliminare da trasmettere a cura del Committente.

Prima della ripresa dei lavori oggetto dell’appalto, il CSE convoca una riunione di coordinamento,
eventualmente anche in modalitd “a distanza”, con I'lA (alla presenza del DDL o del Responsabile Tecnico o
delegato, del MC, eventualmente del RSPP e/o del capocantiere, e del RSL o RLST) e con le imprese esecutrici,
e con eventuali ulteriori soggetti del Gruppo di Monitoraggio o GTC, per l'identificazione dei soggetti che
effettueranno il monitoraggio dell’avvenuta effettuazione di quanto previsto nel documento integrativo e per
la condivisione delle modalitd di attuazione del controllo dei comportamenti di tutti i lavoratori e fornitori
accedenti ai cantieri, nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto e diffusione del COVID-19.

Prima della ripresa dei lavori (0 nella stessa data), il CSE effettua un sopralluogo congiunto in cantiere, con i
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Responsabili Tecnici (o delegati) dell’'lA e delle IE interessate alla ripresa dei lavori, con gli RLS, e con eventuali
ulteriori altri soggetti del Gruppo di Monitoraggio per la verifica dell’attuazione delle misure preventive per il
contenimento della diffusione del COVID-19, previste nel documento integrativo. Il verbale di sopralluogo sard
inviato al Committente e all'lA.

Nella prosecuzione del cantiere, il CSE mediante attivitd condivisa con il Gruppo di Monitoraggio o GTC,
verifica I'effettiva applicazione da parte dell'lA, delle IE e dei lavoratori autonomi, delle misure di prevenzione
e contenimento della diffusione del COVID-19, precedentemente individuate nel documento integrativo. Tale
attivitd avverrd tramite sopralluoghi periodici e tramite il controllo della documentazione redatta dalle imprese
esecutrici, attestante I'avvenuto monitoraggio dell’applicazione delle misure preventive e di contenimento
condivise.

I CSE convoca ulteriori riunioni di coordinamento con le IE che entreranno in cantiere, per I'ulteriore

condivisione e rispetto dell’applicazione delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19 riportate
nel documento integrativo del PSC, da fare rispettare a tutti i loro lavoratori che accederanno al cantiere.
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7. GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI MONITORAGGIO O GRUPPO
TECNICO COVID (GTC)

Nel Gruppo di Monitoraggio o GTC ¢ consigliabile che siano presenti almeno i seguenti soggetti:

e responsabile tecnico di cantiere dell’impresa affidataria o un facente funzione in sua assenza;

e capocantiere;

e almeno un addetto alla verifica degli ingressi/uscite dal cantiere e del rispetto delle misure di
prevenzione previste dal protocollo;

e almeno un addetto all’emergenza primo soccorso (dell’affidataria o di una impresa esecutrice);

e almeno un RLS o un rappresentante sindacale dei lavoratori.

o Rappresentante stazione appaltante (RUP. Dirigente, RL, ecc)

e Coordinatore sicurezza

e Direttore dei Lavori

Il CSE potrd fornire alle imprese, eventualmente quale contenuto del documento integrativo del PSC,
apposita modulistica che le persone che fanno parte del Gruppo di Monitoraggio o GTC dovranno
utilizzare per la tracciabilitad del monitoraggio e per le eventuali comunicazioni urgenti relative a
rlevamenti di condizioni critiche di emergenza.

Il Gruppo di Monitoraggio o GTC provvederd a concordare le modalitd di applicazione delle misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 definite nel protocollo, definendo i nominativi delle
persone addette al monitoraggio giornaliero delle stesse all’'interno del cantiere.

Il Gruppo di Monitoraggio definird inoltre le modalitd concordate per il controllo dei fornitori in relazione
alllingresso/carico/scarico/uscita dal cantiere.

Nel caso in cui gli addetti alle verifiche di monitoraggio rilevassero criticitd specifiche (ad esempio lavoratori
con sinfomi, riscontro di avvenuta comunicazione dilavoratori che hanno avuto contatti con persone positive,
mancato rispetto da parte di lavoratori di misure di prevenzione e contenimento, ecc.), ne dovranno dare
comunicazione al Responsabile di cantiere dell'lA e al CSE.

Il CSE nel caso in cui venga rilevato e comunicato dal Gruppo di Monitoraggio o GTC il mancato rispetto
delle misure di prevenzione del protocollo ministeriale, ne dard immediata comunicazione al Committente e
al DL proponendo la sospensione delle lavorazioni dell'impresa inadempiente, o attiverd I'immediata
sospensione dei lavori della stessa nel caso in cui ritenga che tali inadempienze costituiscano rischio grave e
imminente per la salute dei lavoratori.
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8. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITA

all’lingresso in cantiere, prima e dopo le
pause pranzo e all'ingresso e all'uscita
dai servizi igienici.

RUOLO COSA NON FARE COSA DEVE FARE COSA PUO FARE

e Non deve recarsi a la- | e Se il lavoratore opera in una Regione | e Pud segnalare al
voro nel caso in cui diversa da quella di residenza, al suo capocantiere/direttore
presenti sintfomatologia ingresso in cantiere deve consegnare la di cantiere eventudli
da infezione Auto-Dichiarazione provenienza da carenze di sicurezza nel
respiratoria e febbre Regioni diverse cantiere ed eventudli
(maggiore di 37,5° C) colleghi non rispettosi

nelle norme igieniche e
di sicurezza.

e Non deve recarsi a | e Deve rispettare le norme igieniche e di | e Pud agevolare il  ri-
lavoro nel caso in cui sicurezza dettate dall’Allegato 1 del spetto delle misure di
sia stato a contatto con DPCM 08/03/2020 e la di- stanza minima sicurezza ed igiene
persone softoposte alla di 1 mt prevista all'art. 2 del DPCM 8 impartite dai DPCM 8-9-
misura della marzo 2020 e confermati dai DPCM %e 11 marzo 2020
quarantena ovvero 11 marzo 2020 allontanandosi dalle
risultati positivi al virus aree di cantiere dove

momentaneamente  si
rischia di non rispettare
la distanza di minimo 1
mt tra le persone.

e NON deve farsi | e Se per alcune attivitd in cantfiere, € | e pud gestire le pause
prendere dal panico inevitabile la distanza ravvicinata fra lavorative in modo di

due operatori, gli operatori dovranno agevolare la turnazione
indossare mascherina del tipo FFP2 o
FFP3S

e Non deve disattendere | ¢ Se il lavoratore accusa un malore in | e
le disposizioni cantiere riconducibile ai sinfomi del
normative e le COVID-19 deve immediatamen-te
disposizioni  impartite munirsi di mascherina FFP2 o FFP3, deve
dal Datore di Lavoro e mettersi in isolamento e provvedere,
dal CSE anche framite Il'addetto al PS a

LAVORATORE contattare il Servi-zio Sanitario
Nazionale

o e | lavoratori sono obbligati a lavarsi le | e

mani  con  soluzione idroalcolica

Gli attrezzi manuali dovranno esse- re
datiin dotazione ad un solo ope-raio ed
utilizzati con i guanti. Si suggerisce di
provvedere alla loro igienizzazione,
almeno quotidiana, con soluzione
idroalcolica. In  parti- colare e
obbligatorio provvedere alla
igienizzazione in caso si preveda un uso
promiscuo da parte delle maestranze.

| mezzi di cantiere (quali ad es.
escavatori, piattaforme elevatrici, pa-
le), se utilizzati da piu persone, dovranno
essere igienizzati (per la porzione
riguardante quadro di co- mando,
volante, maniglie), ogni volta prima e
dopo il loro utiizzo con apposita
soluzione idroalcolica

L'impiego di ascensori € montacarichi €
consentito solo un operatore per volta,
o in alternativa con I'impiego di
mascherine FFP2 o FFP3. | comandi, le
pulsantiere dovranno essere igienizzate
con apposita  soluzione idroalcolica
prima e dopo I'uso.
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RUOLO

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE

COSA PUO FARE

DIRETTORE DI
CANTIERE

e Deve raccogliere e archiviare in
cantiere, in apposito racco- glitore tutte
le Dichiarazioni dei lavoratori
provenienti da REgioni differenti rispetto
a quella in cui si opera

e PUO  sospendere  un
lavoratore nel casoin cui
non rispetti le nor- me
igieniche e di sicurezza

e Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali
igienici e baraccamenti siano igienizzafi

e PUO delegare le attivitd
di verifica e controllo sui
lavoratori, riportate di
fianco, nn. 1-2- 3, al
capo cantiere o dl
preposto, previa loro
accettazione.

e Deve verificare che i lavoratori
mantengano le distanze di sicurezza e
rispettino le norme dettate dall’ Allegato
1 del DPCM 08/03/2020

ADDETTO
PRONTO
SOCCORSO

®Nel caso in cui un operaio accusasse un
malore in cantiere riconducibile ai
sinfomi del COVID-19 deve allontanare
gli altri operai in modo che I'operaio,
munito di mascheri-na FFP2 o FFP3, si
frovi in isolamento e, nel caso I'operaio
avesse difficolta a contattare
I'emergenza sanita-ria  provvede dal
posto suo illustrando la situazione con
precisione

PREPOSTO DI
CANTIERE

e Nel caso in cui un operaio accusasse un
malore in cantiere riconducibile ai
sintomi del COVID-19 deve immediata-
mente avvisare il Datore di Lavoro e
aiutare I'Addetto al Primo Soccorso per
I'interdizione dell’area e
I'allontanamento degli altri operai dal
sifo

Nel caso in cui delegato dal Direttore di
cantiere deve rac- cogliere e archiviare
in canfie- re, in apposito raccoglitore
tut- fe le Dichiarazioni dei lavora- fori
provenienti da Regioni differenti rispetto
a quellain cui si opera

¢ Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali
igienici e baraccamenti siano igienizzati

e Deve verificare che i lavoratori
mantengano le distanze di sicurezza e
rispettino le norme dettate dall’ Allegato
1 del DPCM 08/03/2020
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RUOLO

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE

COSA PUO FARE

DATORE DI LAVORO

e Non deve recarsi a

lavoro nel caso in cui
presenti
sinfomatologia da
infezione respiratoria
e febbre (maggiore di
37.5°C)

Deve informare i lavoratori cir-ca le
misure di igiene e sicu- rezza da
attuare ai sensi dell’ Allegato 1 del
DPCM 08/03/2020 e ai sensi dell’art.
2 del DPCM 8 marzo 2020 e
confermate dai DPCM 9 e 11
marzo 2020. Tale documenta-
zione deve essere consegnata al
lavoratore e firmata per pre-sa
visione.

e PUO proporre al
committente / RL la
sospensione delle attivita
di cantiere se
procrastinabili o
nell'impossibilitd di poter
rispettare  appieno le
misure igienico- sanitarie

Non deve recarsi a
lavoro nel caso in cui
sia stato a contatto

con persone
softoposte alla misura
della quarantena

ovvero risultati positivi
al virus

Deve assicurarsi che i numeri per le
emergenze COVID-19 siano
aggiunti  ai  numeri  Ufili  da
conservare in cantiere

Deve informare i lavoratori circa le
misure di igiene e sicurezza da
attuare ai sensi dell’ Allegato 1 del
DPCM 08/03/2020 e ai sensi dell’art.
2 del DPCM 8 marzo 2020 e
confermate dai DPCM 9 e 11
marzo 2020. Tale documenta-
zione deve essere consegnata al
lavoratore e firmata per pre-sa
visione.

Provwvede a mettere a disposi-
zione dei lavoratori mascheri- ne,
guanti, soluzioni disinfet- fanti mani
e tutti i prodotti per la sanificazione
di ambienti, mezzi e attrezzature.

Provvede a rendere quotidiane le
pulizie/igienizzazioni dei ba-
raccamenti ad opera di ditte
esterne specializzate

Se un lavoratore in cantiere fosse
risultato positivo al CO- VID-19
deve assicurarsi che tuttii lavoratori
che possano essere enfrati in
contatto con lui  vengano
sottoposti alle previste verifiche e

controlli da parte degli organi
sanitari

e Aggiorna il POS con le indica- zioni
specifiche aggiuntive per

I'emergenza Covid 19
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RUOLO

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE

COSA PUO FARE

Deve verificare che il CSE stia
provvedendo a coordinare i datori
di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomia seguito delle nuove
disposizioni per il  COVID-19
(distanza  minima, nuovi DPI,
igienizzazione, fur- nazioni servizio
mensa e spo- gliatoio..)] nonché

oF' opportuno che
provveda a procrastinare
le attivita differibili,
valutando la possibilitd di
sospendere i la- vori.

provveda a ribadire loro le
informativecirca le nuove
procedure di  sicurez-za da
RESPONSABILE DEI adottare, tramite elabo- rafi
LAVORI / COMMI descrittivi, informative, verbali di
TTENTE cantiere, aggiorna- mento Layout
di cantiere.. etc.
e infervenire sulle imprese | e Puo disporre la richiesta di
inadempienti  alle  disposizioni sospensione lavori e la
attuate, rileva- te in sede di successiva ripresa finita
sopralluogo e segnalate da parte I'emergenza COVID-19.In
del CSE. tal caso deve provvedere
al'aggiornamento  della
notifica preliminare esso
gli Organi Competenti ed
alla Comunicazione di
Sospensione al Comune.
e Nel caso in cui si verificassero casi | e Puo cercare di
sospetti di lavoratori posifivi al modificare, di concerto
coronavirus deve  sospendere con il CSE, il
I'attivitd di cantiere fintanto non sia cronoprogramma dei
accertata o meno la positivitd lavori per cercare di
degli operai sfalsare spazialmente |l
maggior numero di
attivita lavorative,
proponendo
eventualmente anche
turni di lavoro in modo da
DIRETTORE  DEl moesionze presentt  in
LAVORI

cantiere
temporaneamente

con-

¢ PUO in accordo con |l

Committente richiede- re
la  sospensioni  lavori
frasmettendola al Co-
mune per la richiesta di
modifica dei termini di
ultimazione lavori e per
'eventuale rateizzazione
degli oneri
urbanizzazione.

pag. 21




RUOLO

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE

o COSA PUO FARE

COORDINATORE IN e Deve provvedere a coordinare i | e Predisporre video
SICUREZZA IN FASE DI datori di lavoro, ivi compresi i conference fra
ESECUZIONE lavoratori autonomi a seguito delle committente e datori di
nuove disposizioni per il COVID-19 lavoro per seguire
(distanza  minima, nuovi DPI, quotidiana- mente
igienizzazione, tur- nazioni servizio I'andamento delle
mensa e spogliatoio..) ribadendo attivita, raccoglie-re
loro le in- formative circa le nuove dubbi, proposte, co-
procedure di sicurezza da adotta- ordinare e condividere
re, framite elaborati descrittivi, modadalitd di esecuzione in
informative, verbali di canfiere,.. sicurezza
etc.
e Aggiorna il PSC e i relativi allegati e PUO cercare di
- — - modificare, di concerto
* Durante |'s'oprolluogh| n conhere con il Direttore Lavori, il
dpve 'vern‘lco're ghe i lavoratori cronoprogramma dei la-
rlspeTth IQ d|sp05|2|9n| aftuate. In vori  per cercare di
caso di modemplmer?fo deve sfalsare  spazialmente il
provvgdere alla sospensione della maggior nuMero di
Iovoropone ed alla segnalazione al attivita  lavorative, pro-
cor'n'mmente/RL'. . ponendo eventualmente
e Verifica che i numeri per le anche tumi di lavoro in
emergenze COVID-19 siano modo da diminuire il
aggiunti ai Numeri  Utili - gid | 1 mero delle maestranze
conservatiin cantiere presenti in cantiere
contemporaneamente
e Verifica che siano messe a | e
posizione dei lavoratori
mascherine, guanti,  soluzioni
disinfettanti mani e tutti i prodotti
per la sanificazione di ambienti,
mezzi e aftrezzature.
e Verifica la pulizie/igienizzazioni dei | e
baraccamenti di cantiere
e Verifica I'allestimento dei | o
baraccamenti per la pausa ristoro
e stabilisce il numero mas- simo di
lavoratori in base alla dimensione
degli spazi e degli arredi disponibili,
predisponendo eventudali turni
e Verifica le dimensioni degdli | e
spogliatoi predisponendo il numero
massimo di lavoratori  presenti
contemporaneamente all'interno
e Nel caso in cui si verificassero casi |
sospetti di lavoratori positivi  al
coronavirus contatta il Direttore
Lavori e il Committente per
sospendere ['aftivitd di cantiere
fintfanto non sia accertata o meno
la positivitd degli operai.
PROGETTISTA . * puoO essere chiamato ad

intervenire dal Di- rettore
dei Lavori, in accordo con
Commit- tente e CSE, nel
Caso in cui sia necessario,
per la prosecuzione delle

attivita in  sicurezza,
modificare aspetti
progettuali adottando

nuove soluzioni tecniche
o tecnologi-che.
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9. SANZIONI

Violare le regole del governo sulla limitazione degli spostamenti e dei contatti per I'emergenza coronavirus € un
reato. Con il mutare delle condizioni, e I'estensione delle restrizioni all'intero territorio nazionale, I'impiego delle

Forze dell’Ordine & stato rimodulato ed esteso, dando ovviamente la prioritd alle regioni e alle provincie
maggiormente colpite.

Le ipotesi di reato che si potrebbero venire a configurare per i cittadini negligenti sono le seguenti (in ordine di
gravitd):

1. L'articolo 650 del Codice penale parla dell'inosservanza di provvedimento di un'autorita: la pena
prevista & I'arresto fino a tre mesi o I'ammenda fino a 206 euro. E questo il caso di chi ha febbre oltre i
37.5 gradi, tosse, raffreddore e altri sinfomi associati al coronavirus. Se non si mette in autoisolamento e
lo segnala al medico curante o alla Asl, ri-schia, oltre al procedimento per violazione dei provvedimenti
dell’autoritd, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie, punibile da fre a sette anni.

2. Se si compila una autodichiarazione sostenendo di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze
lavorative o altre condizioni di necessitd, e invece queste condizioni non sussistono, si configura il reato
di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale. E previsto I'arresto in flagranza e la procedibilita d'ufficio.
| pubblici ufficiali che non denunciano rischiano il reato di omessa denuncia, articolo 361 del codice
penale.

3. L'articolo 452 del Codice penale, ben piUu grave, riguarda i delitti colposi contro la salute pubblica, che
persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la stessa. In questo caso c'e I'arresto dai
sei mesi ai tre anni. E' il caso di chi, consapevole di essere contagiato, o di essere stato a contatto con
persone positive al virus, confinua ad avere relazioni sociali senza prendere precauzioni, non curandosi
della possibilitad di frasmettere il contagio. Se infatti dovesse contagiare persone malate o
immunodepresse fino a provocarne la morte, il reato si potrebbe trasformare in omicidio doloso, pena
la reclusione fino a 21 anni.

Ovviamente alla base di qualsiasi illecito penale deve essere dimostrato che il soggetto ha agito con
negligenza, imprudenza, e bisognerd accertare se poteva o doveva evitare il contatto. Il dolo implica la volontd
di creare il contagio, o comunque I'accettazione dell’evento contagio: se parliamo di dolo parliamo del fatto
che il soggetto accetta che I'evento si verifichi.
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10.FAQ

10.1 Quale ¢ la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC)
Il Centfro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretfto:

e uUna persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

e UNa persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di
mano);

e UNa persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19
(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

e uUna persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza
minore di 2 meftri e di durata maggiore a 15 minuti;

e uUna persona che si & trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

e un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure
personale dilaboratorio addetto alla manipolazione di campioni diun caso di COVID-19 senza I'impiego
dei DPI racco-mandati o mediante I'utilizzo di DPI non idonei;

e UNQ persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un
caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio
addetti alla se-zione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una
sinfomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella
stessa sezione dell’aereo o in tutto I'aereo).

Il collegamento epidemiologico pud essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la
manifestazione della malattia nel caso in esame.

10.2. Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19?

Sulla base delle Ordinanze ministeriali, le Autoritd sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai
contaftti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con sorveglianza afttiva, per
quattordici giomni.

10.3 L'infezione da nuovo Coronavirus puo essere contratta da un caso che non presenta
sinfomi (asintomatico)?

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa piu frequente di diffusione del
virus.

L'OMS considera non frequente I'infezione da nuovo Coronavirus prima che sviluppino sinfomi.

10.4 E necessario eseguire il tampone per la ricerca del SARS-CoV-2 nei soggetti
asinfomatici?

No, secondo le indicazioni del Consiglio Superiore della Sanitd, sulla base delle evidenze scientifiche finora
disponibili, non € raccomandata I'esecuzione del tampone ai casi asinftomatici.
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10.5 Cosa posso fare per proteggermi?

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito del’lOMS e adotta le seguenti misure di
protezione personale:

e lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle fue
mani

e mantieni una certa distanza — almeno un metro — dalle alire persone, in particolare quando tossiscono
o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus & contenuto nelle goccioline di saliva e pud essere
frasmesso col re-spiro a distanza ravvicinata

e evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltd respiratorie e hai
viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e
affetta da malattia respiratoria.

e Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus pud essere una di
queste. Se hai sinfomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone
contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, contatta il MMG (Medico di
Medicina Generale) e rimani a casa fino alla risoluzione dei sinfomi applicando le misure di igiene, che
comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche)
e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina
e gefttare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo I'uso e lavare le mani).

Sono vietate situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffé o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori
dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando I'emergenza in Italia non sara rientrata.

10.6 Cosa posso fare se presento Tosse, difficolta respiratoria e sospetti di essere stato in
contatto stretto con una persona affetta da malattia respiratoria da COVID19?

1. Rimaniin casa

2. Nonrecarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma

3. Chiama al telefono il Medico di Medicina Generale (medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia
medica).

4, Oppure chiama il numero verde regionale(Regione Lazio 800 11 88 00) o il numero verde Nazionale
1500.

10.7 E vero che si pud contrarre il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) attraverso il contatto
con le maniglie degli autobus o sulla metropolitana stando vicini a una persona
che tossisce? (ISS)

Poiché la trasmissione pud avvenire attraverso oggetti contaminati, € sempre buona norma, per prevenire
infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e
superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.

da tener presente che siamo nel pieno della stagione influenzale. Pertanto, se dovessero comparire sintomi
come febbre, tosse, mal di gola, mal di testa e, in particolare, difficoltd respiratorie, € opportuno rivolgersi al
proprio medico curante. E comunque buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, il lavaggio
frequente e accurato delle mani, dopo aver toccato oggeftti e superfici potenzialmente sporchi, prima di
portarle al viso, agli occhi e alla bocca.
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10.8 Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se & ancora in fase di
stu-dio. L'utilizzo di semplici disinfettanti € in grado di uccidere il virus annullando la sua capacita diinfettare le
persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’'1% (candeggina).

10.9 Devo sempre indossare una mascherina per proteggermi?

L'Organizzazione Mondiale della Sanitd raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver
confratto il nuovo Coronavirus e presenti sinftomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con
sospetta infezione da nuovo Coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve
essere adottata in ag-giunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non & utile indossare piu
mascherine sovrapposte. L'uso ra-zionale delle mascherine & importante per evitare inutili sprechi di risorse
preziose. L'uso della mascherina € obbligatorio quando indicato dal proprio datore di lavoro per motivi di
sicurezza.

10.10 Posso uscire di casa per recarmi sul cantiere?

Si. E consentito uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessitd. Per provare
queste esigenze dovrd essere compilata un'autodichiarazione che potrd essere resa anche seduta stante sui
moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicita delle dichiarazioni sard oggetto di controlli successivi.

10.11. | Committenti possono sospendere il cantiere?

Si. E opportuno che provveda a procrastinare le attivitd differibili, valutando la possibilitd di sospendere i lavori.
In tal caso deve provvedere all’aggiornamento della Notfifica Preliminare presso gli Organi Competenti ed alla
Comunicazione di Sospensione al Comune.

10.12 1l datore di lavoro puo far lavorare i propri operai?

Si. E consentito uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessitd. Per provare
queste esigenze dovrd essere compilata un'autodichiarazione che potrd essere resa anche seduta stante sui
moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicita delle dichiarazioni sard oggetto di controlli successivi.

10.13 Nelle farmacie e nei supermercati il disinfettanti per le mani, in questi giorni di
emergenza coronavirus, € introvabile. Come posso fare?

L'Organizzazione Mondiale della Sanita ha fornito le sue precise indicazioni in un documento-guida per mettere
a punto un disinfettante molto simile a quelli largamente diffusiin commercio. L'ingrediente base € I'alcol etilico,
efficacissimo per disinfettare le mani purché mescolato con acqua e in una concentrazione di alcol tra il 60% e
I'80% circa. Siriporta in allegato 6 la modalita di preparazione della soluzione alcolica.
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B. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL CANTIERE IN
OGGETTO

Di seguito si riportano gli adempimenti e le misure che I'impresa dovrd mettere in atto con particolare
riferimento al cantiere in oggetto:

1. INFORMAZIONE

Obbligatorio
SI’ NO

Descrizione misura Strumenti attuativi NOTE

L'impresa, attraverso le modalitd piu idonee
ed efficaci, informa tuttii lavoratori, e
chiunque entri in azienda, sulle disposizioni
delle Autoritd in particolare sulla necessitda di
rispettare tutte le disposizioni delle Autoritd e
del datore dilavoro nel fare accesso in
cantiere (mantenere la distanza minima di
sicurezza, utilizzare i dispositivi sanitari di
protezione individuale messi a disposizione
durante le lavorazioni che non consentano

a) posizionare
cartelli visibili che
segnalino le corrette |E |:|
modalita di

comportamento

di rispettare la distanza interpersonale
minima e fenere comportamenti corretti sul
piano dell’'igiene).

Tra le informazioni indispensabili:

* L'obbligo direstare a casa con febbre oltre
37.5.In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri
sinfomi influenzali vi & I'obbligo di rimanere al
proprio domicilio e di chiamare il proprio
medico di famiglia e I'autoritd sanitaria.

e L'accettazione di non poter entrare o
permanere in cantiere, e di doverlo
dichiarare tempestivamente laddove, anche b) verbale di
successivamente all'ingresso, sussistano le Da frasmettere alla
condizioni di pericolo: sinfomi di influenza, avvenuta & |:| Committenza e al CSE e
temperatura, provenienza da zone a rischio conservarne una copia in
o contatto con persone positive al virus nei cantiere

14 giorni precedenti, etc.

e L'impegno a rispettare tutte le disposizioni
delle Autoritd e del datore dilavoro nel fare
accesso in cantiere. In particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, osservare
le regole diigiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
* Le modalita di controllo e misurazione della
temperatura corporea all'ingresso del
canfiere

informazione dei
lavoratori da parte
del datore di lavoro
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2. MODALITA’ DI ACCESSO AL CANTIERE PER | LAVORATORI

Descrizione misura

Strumenti attuativi

Obbligatorio

NOTE

SI’ NO
2.1 | Il personale, prima dell'accesso al cantiere | a) Addetto al controllo
dovrd essere sottoposto al controllo della (nel caso di cantieri di Predisporre apposito
temperatura corporea. Se tale temperatura | piccole dimensioni il reglsfro dq conservare
risulterd superiore ai 37,5°C, non sard controllo pud essere In cantiere in cui
consentito I'accesso al cantiere. eseguito dal |X| |:| onncoggifolngv(\:/gguto
La misurazione della temperatura pud preposto/capocantiere) indicazione dilevemuoli
avvenire in azienda; il Datore di Lavoro preventivamente problematiche — vedi
rilascia specifica dichiarazione nominato e comunicato facsimile allegato
al CSE
Ogni impresa presente
in cantiere dovra
essere in possesso del
b) strumenti per la proprio sTrymeplfo d
misurazione della |X| |:| giﬁﬁﬁgﬁ;%
femperatura corporea I'impresa affidataria
(s. termoscanner) dovranno comunque
garantire la presenza di
un fermometro e/o
fermoscanner comune
2.2 | Si favoriscono orari di ingresso/uscita
scaglionati dei lavoratori per evitare il piu a) Addetto al controllo Nel caso specifico il
possibile contatti nelle zone comuni preventivamente X [ controllo puo essere
(ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove & nominato e comunicato esequito dal
possibile, occorre dedicare una porta di al CSE preposto/capocantiere
entfrata e una porta di uscita da questi
localie comunque garantire la presenza di | b) Predisporre detergenti
detergenti igienizzanti segnalati da igienizzanti e idonee X1 []
apposite indicazioni segnalazioni
2.3 | L'addetto al controllo verifica che i a) Addetto al conftrollo

lavoratori indossino i dispositivi sanitari di
protezione previsti dalle Autoritd preposte o
specificatamente indicati nel PSC

preventivamente
nominato e comunicato
al CSE

Nel caso specifico il
controllo pud essere
eseguito dal
preposto/capocantiere

b) Disponibilita di
dispositivi sanitari di
protezione

Ogni impresa presente
in cantiere dovra
essere in possesso dei
propri dispositivi;
I'impresa affidataria
dovrd comunque
garantire la presenza di
almeno una scatola di
mascherine e di guanti
in lattice
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3. MODALITA' ACCESSO FORNITORI

Descrizione misura Strumenti attuativi Olsall?llga:go NOTE
3.1 |Perl'accesso di fornitori esterni devono a) Gliaccessial
essere individuate, in accordo con il CSEin | cantiere devono |E D
caso dirischi interferenziali, procedure di rimanere sempre chiusi,
ingresso, fransito e uscita, mediante apribili all'occorrenza.
modalitd, percorsi e tempistiche predefinite | b) Predisporre ) .
e possibilmente non interferenti, al fine di documento da inviare L'impresa dovra |
ridurre le occasioni di contatto con il a tuttii fornitori, con le |X| |:| T;Ongﬁere CO'?'O ?'
personale presente nel canfiere. procedure diingresso, ae ngzn;ﬁg ©a
transito e uscita e le Committenza
note comportamentali
3.2 | Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto | a) Individuare area di Peril cantiere in
devono rimanere a bordo dei propri mezzi: | carico/scarico e oggetto, vista le ridotte
non & consentito I'accesso ai locali chiusi percorsi in modo da |X| |:| dllmTen5|on.| de“’?;e.c
comuni del cantiere per nessun motivo. Per | ridurre al minimo rrgsgg?é Idrg(varzélnnlo
le necessarie attivita di approntamento linterazione con altri sostare solo all'ingresso
delle operazioni di carico e scarico, che addetti del cantiere
dovranno avvenire nell'area dedicata Viste le dimensioni del
secondo il layout di cantiere, il frasportatore | b) Predisporre cantiere non &
dovra attenersi alla rigorosa distanza minima | cartellonistica |:| & necessaria; i trasportatori
e comunque dotarsi dei dispositivi sanitari di | informativa dei percorsi e i fornitori non potranno
protezione previsti e delle disposizioni Gccedefef”’ﬁfea di
cantiere
c) Disponibilit i impresa afficataria
disposi'ﬂvi sanitari (.:” |X| |:| presenza gi almeno una
protezione per chine scatola di mascherine e
fosse sprovvisto di guantiin lattice
3.3 | Per fornitori/trasportatori e/o altro personale | a) Predisporre bagno
esterno individuare/installare servizi igienici chimico per esterni. In | fornitori e i trasportatori
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di caso diimpossibilita |:| |E non potranno avere
guelli del personale dipendente e garantire |individuare soluzioni accesso al cantiere
una adeguata pulizia giornaliera. Non alternative concordate
potranno per nessun motivo essere utilizzatii
servizi igienici ad uso degli addetti di b) Apporre cartelli di
cantiere divieto utilizzo bagni |X| |:|
dedicati al personale
di canfiere.
3.4 | Varidotto per quanto possibile, I'accesso ai E' ammesso I'accesso

visitatori; qualora fosse necessario I'ingresso
di visitatori esterni, gli stessi dovranno
sottostare a futte le regole previste per il
cantiere.

a) Pianificazione
preventiva delle visite
eventuali, in accordo
con il CSE

del personale tecnico
(DL; CSE, progettisti)
dotati diidonei DPI
(mascherine FFP2 e
guanti in lattice)

pag. 29




4. PULIZIA E SANIFICAZIONE CANTIERE

Obbligatorio

Descrizione misura Strumenti attuativi sr NO NOTE
4.1 |l datore dilavoro assicura la pulizio | a) Incaricare impresa di
giornaliera e la sanificazione pulizia/sanificazione o, in
periodica degli spogliatoi e delle alternativa nei piccoli
aree comuni, compresi gli arredi e gli | cantieri individuare Nel cantiere specifico si
oggettiin essi contenuti; ai fini della | addetti alle operazioni _ ritiene che la pulizia ed
sanificazione e della igienizzazione periodiche di |X| |:| Igli@fﬁgigﬁ;ﬁ;i}%sﬁre
vanno inclusi anche i mezzi d'opera | pulizia/sanificazione cantiere: & sufficiente
con le relative cabine di guida o di individuare un addetto e
pilotaggio. Lo stesso dicasi per le comunicarne il nominativo
auto e peri mezzi di lavoro quali gru
e mezzi operanti in cantiere
b) Fornitura idoneo
detergente igienizzante
E' ammessa la produzione
da parte dell'azienda di |E |:|
liguido detergente
igienizzante secondo le
indicazioni dellOMS
4.2 | Il datore dilavoro impedisce 'uso a) Organizzazione del Nel Pos dell'impresa
promiscuo degli strumenti, lavoro in modo da evitare X [ dovranno essere indicate
attrezzature, utensili, ecc., individuali | promiscuite nell'utilizo ':TZ?_?!IZ g;%cr'rc]jllzzr?eh\lls
dilavoro. Nel caso non sia possibile | gegli strumenti pprorr:iscuitd o Gt
evitarlo, assicura che siano
correﬂometj‘re sanificati sia primo ' b) Fornitura detergente
che al termine dgllo prestazione di igienizzante per pulizia |E |:|
Iovgro, fornendo idoneo detergente | ¢\ \anti di lavoro
sanificante
4.3 | Spetta al datore di lavoro verificare

l'avvenuta pulizia e sanificazione di
tutti gli alloggiamenti (spogliatoi,
refettorio, uffici, ecc inclusi gli
oggetti di uso comune ivi contenuti)
e dituttiilocali e di tuttii mezzi
d'opera secondo la periodicita
definita per il cantiere. La periodicitd
della sanificazione verrda stabilita dal
datore dilavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei
locali e mezzi di trasporto, al numero
degli addetti e alle superfici, previa
consultazione del medico
competente aziendale e del
Responsabile di servizio di
prevenzione e protezione, dei
Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza

a) Predisposizione check
list per verifica
sanificazione
alloggiamenti, mezzi
d'opera esterni, completa
di data e indicazione
dell'esecutore, da
conservare in cantiere

L'impresa dovrd
predisporre la check list,
provvedere alla
compilazione e
conservarla in cantiere

a) Definire la periodicita
della sanificazione.

In caso di uso promiscuo
dei locali da parte di piv
imprese affidatarie, le
procedure e la periodicitd
della sanificazione
dovranno essere
concordate fra le stesse.
La periodicita della
sanificazione dovra essere
stabilita dal DDL, in
collaborazione con il MC,
il RSPP e il RLS. La
periodicitd potrd variare in
base ailocali da
sanificare (mensa,
spogliatoio, bagni, uffici,
ecc.), alla superficie degli
stessi ed al numero di
addetti

L'impresa dovrd fornire

verbale in cui saranno

indicate le periodicita
delle opere di
sanificazione.
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4.4 | Nel caso di presenza di una persona
con COVID-19 all'interno del a) Incaricare impresa
cantiere si procede alla pulizia e specializzata per
sanificazione straordinaria dei locali, | sanificazione straordinaria,
alloggiamenti e mezzi secondo le da eseguire secondo le
disposizioni della circolare n. 5443 disposizioni della circolare
del 22 febbraio 2020 del Ministero n. 5443 del 22 febbraio
della Salute e s.m.i 2020 del Ministero della
salute e s.m.i
4.5 | | dispositivi sanitari di protezione usati | a) A scopo cautelativo
e altri rifiuti (fazzoletti di carta, raccogliere irifiuti in un
stoviglie monouso, ecc.) devono contenitore chiuso e
essere smalfitiin modo corretto in dedicato e smaltirli
relazione al potenziale rischio di opportunamente,
frasmissione del virus secondo le disposizioni
vigenti
4.6 | Le azioni di sanificazione devono

prevedere attivitd eseguite
utilizzando prodotti aventile
caratteristiche indicate nella
circolare n 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute e s.m.i.

a) Fornire
autocertificazione per
utilizzo prodotti conformi
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5. PRECAUZIONI IGENICHE PERSONALI

. . . . Obbligatorio
Descrizione misura Strumenti attuativi sy NO NOTE
5.1 | E obbligatorio che le persone a) Prevedere blocchi
presenti in cantiere adottino tutte le | lavaggio mani nelle zone
precauzioni igieniche, in parficolare | dilavorazione.
assicurino il frequente e minuzioso Per cantieri di piccola
lavaggio delle mani, anche durante | dimensione, utilizzare
I'esecuzione delle lavorazioni. blocco bagni esistente. |E |:|
In assenza anche di
blocco bagni ( ad es
cantiere itinerante)
mettere a disposizione
soluzione igienizzante
5.2 |l datore di lavoro mette a a) Fornire detergenti

disposizione idonei detergenti
igienizzanti per le mani.

igienizzanti per le mani
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Descrizione misura

Strumenti attuativi

Obbligatorio

SI’ NO

NOTE

6.1

Qualora I'attivita lavorativa
imponga una distanza
interpersonale inferiore a quella
minima e non siano possibili altre
soluzioni organizzative, € necessario
l'uso delle mascherine monouso e di
altri eventuali dispositivi sanitari di
protezione monouso (guanti,
occhiali, tute, cuffie, camici)
conformi alle disposizioni delle
autoritd scientifiche e sanitarie

a) Fornire mascherine ffp2
e ffp3 o di tipo chirurgico, a
seconda del protocollo
individuato.

Si precisa che le
mascherine ffp2 e ffp3
forniscono protezione verso
chi le indossa, ma alcune
tipologie (con valvola) non
garantiscono il filtraggio
dell'aria espirata. Le
mascherine medico-
chirurgiche (cosiddetti
dispositivi medici) danno
protezione verso l'esterno
ma non proteggono il
portatore. E'importante
quindi adottare tipologie di
mascherine in modo
coerente, per garantire
protezione a tutti gli addetti

b) In cantiere dovrd essere
conservata a scopo
precauzionale, nella
cassetta di pronto soccorso
o nelle immediate
vicinanze e comunque
allinterno del canfiere, una
dotazione di mascherine
monouso e di altri dispositivi
sanitari di protezione
conformi alle disposizioni
delle autorita sanitarie, in
base al numero dei
lavoratori presenti.

6.2

Le mascherine e gli altri dispositivi
sanitari di protezione dovranno
essere utilizzati in conformita a
quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanita

a) Fornire specifica
formazione ed
informazione sull'uso delle
mascherine e degli altri
dispositivi sanitari di
protezione e darne
comunicazione al CSE

L'impresa dovrd fornire
autocertificazione
aftestante I'avvenuta
formazione ed informazione
a tuttii dipendenti,
collaboratori ed eventuali
artigiani, con l'indicazione
nominativa delle persone
formate ed informate

6.3

Qualora la lavorazione da eseguire
in cantiere imponga di lavorare a
distanza interpersonale inferiore alla
minima e non siano possibili altre
soluzioni organizzative ne siano
disponibili adeguati dispositivi
sanitari di protezione (mascherine,
guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...)
conformi alle disposizioni delle
autoritd scientifiche e sanitarie; in
tali evenienze le lavorazioni
dovranno essere sospese per il
tfempo strettamente necessario al
reperimento degli idonei dispositivi
sanitari

Vedi punto 6.1
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7. GESTIONE SPAZI COMUNI

Descrizione misura

Strumenti attuativi

Obbligatorio

SI’

NO

NOTE

7.1

L'accesso agli spazi comuni
contingentato, con la previsione
di una aerazione dei locali, di un
tempo ridotto di sosta all’interno di
tali spazi e con il mantenimento
della distanza di sicurezza minima
fra le persone che li occupano e
l'utilizzo comunque di mascherina
chirurgica.. Nel caso di attivita che
non prevedono
obbligatoriamente I'uso degli
spogliatoi, &€ preferibile non
installarli al fine di evitare |l
contatto trailavoratori

a) Definire una procedura,
condivisa tra tutte le
imprese e lavoratori
impegnati nel cantiere, di
utilizzo dei locali e degli
spazi comuni, compresi
quelli all'aperto e
organizzare gli spazi interni
in maniera tale da
rispettare quanto previsto
nella procedura stessa

L'impresa dovrd fornire al
CSE copia della procedura

b) Prevedere eventuali box
supplementari o turni di
utilizzo degli spazi comuni
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8. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione misura

Strumenti attuativi

Obbligatorio

SI’

NO

NOTE

8.1

In riferimento al DPCM 11 marzo
2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta
al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto
previsto dai CCNL e favorendo
cosi le intese con le
rappresentanze sindacali
aziendali, o territoriali di categoria,
disporre la riorganizzazione del
cantiere e del cronoprogramma
delle lavorazioni anche attraverso
la turnazione dei lavoratori con
I'obiettivo di diminuire i contatti, di
creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili e di consentire una
diversa articolazione degli orari del
cantiere sia per quanto attiene
all'apertura, alla sosta e all’uscita

a) Elaborazione nuovo
cronoprogramma

[]

X

b) Predisporre nuovo layout
di cantiere

[]

X

c) Modifica orario di
ingresso ed uscita e orari di
gestione degli spazi comuni

La modifica eventuale
dovrd essere definita
congiuntamente da

impresa e GTC
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9. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA

Obbligatorio

Descrizione misura Strumenti attuativi sr NO NOTE
9.1 | Nel caso in cui una persona presente in a) Prevedere baracca o
cantiere sviluppi febbre con temperatura | individuare area per L'area e/o la baracca
superiore ai 37,5° e sinfomi di infezione isolamento persona per I'isolamento della
respiratoria quali la tosse, lo deve sinftomatica in modo _persona saranno
dichiarare immediatamente al datore di | condiviso tra tutte le indicate nel nuovo
lavoro o al direttore di cantiere che dovrd |imprese e lavoratori |E |:| loygg;od's;ecgi?ii;e'swel
procedere al suo isolamento in base alle | autonomi impegnati nel fitiene sufficieane
disposizioni dell’autorita sanitaria e cantiere. Il lavoratore al individuare un'area
procedere immediatamente ad avvertire | momento dell'isolamento, apposita, e non
le autorita sanitarie competenti. Il datore | deve essere subito dotato propriamente una
di lavoro avverte tempestivamente il CSE, | ove gid non lo fosse, di baracca
il DL ed il Committente/Responsabile dei mascherina chirurgica.
Lavori e liinforma delle disposizioni delle b) Redazione apposita
autoritd sanitarie procedura di emergenza La procedura di
comune condivisa tra |X| |:| gestione dovrd
tutte le imprese e essere esplicitata
lavoratori autonomi nel POS
impegnati in cantiere
9.2 | Il datore dilavoro assicura che in ogni a) Aggiornamento
cantiere sia nominato I'addetto per le formazione addetti alle |E |:|
emergenze e, laddove obbligatorio, sia emergenze in relazione
presente I'apposito servizio medico e alle misure anti-contagio
apposito pronto intervento, con personale | b) Integrare il pacchetto
formato in riferimento alle misure anti- di medicazione e/o
contagio cassetta di primo
soccorso con dispositivi |X| |:|
sanitari ufili per
l'emergenza COVID 19
9.3 | Il datore dilavoro collabora con le a) Identificazione e
Autoritd sanitarie per I'individuazione degli | allontanamento
eventuali “contatti stretti” di una persona | cautelativo dei lavoratori
presente in cantiere che sia stata identificati come "contatti
riscontrata positiva al tampone COVID-19. | stretti”, mediante registri
Cio al fine di permettere alle autorita di presenze delle singole
applicare le necessarie e opportune imprese
misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, il datore di lavoro potrd X1 []
chiedere agli eventuali possibili contatti
stretfti di lasciare cautelativamente il
cantiere secondo le indicazioni
dell’ Autoritd sanitaria. Il datore di lavoro
avverte tempestivamente il CSE, il DL ed |l
Committente/Responsabile dei Lavori e li
informa delle disposizioni delle autoritd
sanitarie
9.4 | Nel caso si accertiil caso diun lavoratore | a) Quarantena e

affetto da COVID sard necessario isolare
e disporre la quarantena per tuttii
colleghi che siano venuti in contatto con il
soggetto contagiato. Non & possibile
riorganizzare il cantiere pertanto &
necessario sospendere tutte le lavorazioni.
Il datore dilavoro avverte
tempestivamente il CSE, il DL ed il
Committente/Responsabile dei Lavori e li
informa della sitauzione e delle
conseguenti disposizioni delle autorita
sanitarie

sospensione delle
lavorazioni: il CSE attesta
la ricorrenza delle
condizioni ed il
Committente/Responsabil
e dei Lavori sospende i
lavori
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10. SORVEGLAINZA SANITARIA

Obbligatorio

Descrizione misura Strumenti attuativi sy NO NOTE

10.1 | La sorveglianza sanitaria deve a) Collaborazione tra

proseguire rispettando le misure DDL, MC, RSPP e RLS/RLST |E |:|

igieniche contenute nelle indicazioni del

Ministero della Salute
10.2 | La sorveglianza sanitaria periodica non | a) Collaborazione tra

va interrotta, perché rappresenta una DDL, MC, RSPP e RLS/RLST

ulteriore misura di prevenzione di

carattere generale: sia perché pud

intercettare possibili casi e sinftomi

sospetti del contagio, sia per & |:|

I'informazione e la formazione che il

medico competente deve fornire ai

lavoratori per evitare la diffusione del

contagio
10.3 | Privilegiare, in questo periodo, le visite a) Collaborazione tra

preventive, le visite arichiesta e le visite | DDL, MC, RSPP e RLS/RLST

da rientro da malattia per individuare le prioritd

X

10.4 | Nell'integrare e proporre tutte le misure | a) Coinvolgere il MC nelle

di regolamentazione legate al COVID-19
il medico competente collabora con il
datore dilavoro e le RLS/RLST nonché
con il RSPP

decisioni del Gruppo
Tecnico COVID
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11. FORMAZIONE

Descrizione misura

Strumenti attuativi

Obbligatorio

SI’

NO

NOTE

Provvedere alla formazione e
informazione di cantiere specificain
merito alle misure anti-contagio

a) Favorire la formazione
a distanza. Nel caso fosse
necessaria formazione in
presenza, procedere con
gruppi con ridotto
numero di persone e nel
rispetto della distanza
interpersonale minima

X

[]

L'impresa dovrd
fornire verbale
attestante I'avvenuta
formazione, con
I'indicazione degli
argomenti trattati e
|'elenco nominativo
dei presenti
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ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1: ELENCO MISURE IGIENICO-SANITARIE DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL DPCM 08/03/2020
ALLEGATO 2: NUMERI VERDI REGIONALI E NUMERI DI PUBBLICA UTILITA

ALLEGATO 3: INDICAZIONI PER LA PREPARAZIONE DI SOLUZIONE ALCOLICA SECONDO LE INDICAZIONI
OMS

ALLEGATO 4: ESTRATTO PROTOCOLLO ANTICONTAGIO
ALLEGATO 5: PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

ALLEGATO 6: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER COVID 19
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Norme igienico-sanitarie indicate in Allegato 1 del DPCM 08/03/2020

o Lavarsi spesso le mani.

o Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
o Evitare abbracci e strette di mano.

o Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.

o lIgiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie).

o Evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

o Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

o Coprirsibocca e naso se si starnutisce o fossisce.

o Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
o Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

o Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.
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Numero di pubblica utilita

1500 del Ministero della Salute

Numero unico di emergenza

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.

Numeri verdi regionali

Le Regioni hanno aftivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure

urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

Abruzzo

Nella Regione Abruzzo per I'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:
ASL n. 1 L'Aquila:118 - ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146

ASL n. 3 Pescara: 118 - ASL n. 4 Teramo: 800 090 147

Basilicata: 800 99 66 88

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 20 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Frivli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Liguria - Nella Regione Liguria € attfivo il numero di emergenza coronavirus 112
Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Molise: 0874 313000 e 0874 409000

Piemonte:
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24 - 800 333 444 attivo dal lunedi al venerdi, dalle ore 8 alle 20

Puglia: 800 713 931
Sardegna: 800 311 377
Sicilia: 800 45 87 87
Toscana: 800 55 60 40

Trentino Alto Adige
Provincia autonoma di Trento: 800 867 388 - Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751

Umbria: 800 63 63 63
Val d’Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 462 340
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L'Organizzazione Mondiale della Sanita ha fornito le sue precise indicazioni in un documento-guida
per mettere a punto un disinfettante molto simile a quelli largamente diffusi in commercio.
L'ingrediente base & l'alcol etilico, efficacissimo per disinfettare le mani purché mescolato con
acqua e in una concentrazione di alcol tra il 60% e '80% circa.

La brochure in inglese con futte le informazioni necessarie per la realizzazione del disinfettanti per
mani € scaricabile al seguente link: https://www.who.int/gpsc/information centre/handrub-
formulations/en/

Gliingredienti per 1 litro di soluzione:

e 833 mldialcol efilico al 96%

o 42 ml di acqua ossigenata al 3%

e 15 mldiglicerina (glicerolo) al 98%

e Acqua distillata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare (quanto basta per
arrivare a 1 litro).

Procedimento:

Il contenitore pud essere di plastica o vetro, mentre la soluzione pud essere mescolata con attrezzi
di plastica, metallo.

Si versano 833 ml di alcol nel recipiente, poi si mescolano 42 ml di acqua ossigenata. Alla miscela si
aggiungono 15 ml di glicerolo per rendere tutto il composto piu viscoso e, infine, I'acqua
previamente bollita (oppure I'acqua distillatal).

La soluzione ottenuta puod essere conservata in una o piu bofttigliette.

La soluzione va fatta riposare 72 ore per permettere all’acqua ossigenata di eliminare eventuali
spore presenti nel contenitore.

Essendo I'alcool una sostanza molto volatile i contenitori devono garantire la buona tenuta per
evitarne la fuoriuscita altrimenti si abbasserebbe la percentuale utile di alcool e la soluzione
perderebbe di efficacia.

In alternativa si indica la preparazione della soluzione con le misure espresse in grammi (nel caso di
impego di una bilancia invece del cilindro graduato).

Gli ingredienti per 200 ml di soluzione:

135 g alcool etilico 96%

8 g acqua ossigenata a 10 volumi (quella che si usa di solito, al 3%)

4 g glicerina

22 g acqua distillata sterilizzata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare.
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1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con I'ausilio del’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalitd piU idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque
entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del
cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
modalitd di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

>

>

il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere softoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito
I'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione — nel rispetto delle indicazioni riportate in
nota La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un frattamento di
dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.
A tal fine si suggerisce di:
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E possibile identificare
I'inferessato e registrare il superamento della soglia di tfemperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito I'accesso ai locali aziendali;
2) fornire I'informativa sul tfrattamento dei dati personali. Si ricorda che I'informativa puo
omettere le informazioni di cui I'interessato & gid in possesso e puo essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalitad del
trattamento potra essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID-19 e con
riferimento alla base giuridica pud essere indicata I'implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio aisensidell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con
riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si pud far riferimento al
termine dello stato d’emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In
particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al
frattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dafi possono
essere trattati esclusivamente per finalitd di prevenzione dal contagio da COVID-19 e
non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative (es.in caso dirichiesta da parte dell’ Autoritd sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di
temperatura, assicurare modalitd tali da garantire la riservatezza e la dignita del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore
comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto
aziendale, contatti con soggefti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di
allontanamento del lavoratore che durante Fattivitd lavorativa sviluppi febbre e sintomi
diinfezione respiratoria e dei suoi colleghi.- saranno momentaneamente isolate e fornite
di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire
le sue indicazioni o, comunqgue, I'autoritd sanitaria;
la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in cantfiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi diinfluenza, femperatura, provenienza
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui
i provvedimenti dell’ Autoritd impongono di informare il medico di famiglia e I'Autoritd
sanitaria e dirimanere al proprio domicilio;
I'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autoritd e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti
di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di
rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano

dell'igiene);
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>

>

I'impegno a informare tempestivamente e responsabiimente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sinfomo influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

I'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi infende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS;

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI

>

Per I'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalitd, percorsi e tempistiche predefinite, al fine diridurre le occasioni di
contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di
sicurezza e coordinamento;

Se possibile, gli autisti dei mezzi di frasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non
e consentito I'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le
necessarie attivitd di approntamento delle attivitd di carico e scarico, il trasportatore dovra
attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera;

Ove sia presente un servizio di frasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere |l
canfiere, va garanfita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del
caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal
canfiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle
indennitd specifiche, come da contrattazione collettiva, per I'uso del mezzo proprio. In ogni
caso, occorre assicurare la pulizio con specifici detergenti delle maniglie di portiere e
finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’'interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

>

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi
e delle aree comuni limitando I'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine
di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i
mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

Il datore dilavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali dilavoro impedendone
I'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere
sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

Il datore di lavoro deve verificare I'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di futtii
locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalitd, nonché dei mezzi
d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate
sempre per le finalitd del cantiere; nel caso di presenza di una persona con COVID-19
all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione deilocali, alloggiamenti e mezzi
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione

La periodicita della sanificazione verrd stabilita dal datore di lavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli
diintervento specificiin comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente);
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Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente
essere dotati di tutti gliindumenti e i dispositivi di protezione individuale;

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

>

>

€ obbligatorio che le persone presenti sul cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante
I'esecuzione delle lavorazioni;

il datore dilavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

>

I'adozione delle misure diigiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo di Regolamentazione € di fondamentale importanza ma, vista la fattuale
situazione di emergenza, € evidentemente legata alla disponibilitd in commmercio dei predetti
dispositivi;

le mascherine dovranno essere utilizzate in conformitd a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanitd data la situazione di emergenza, in caso di
difficolta di approvvigionamento e alla sola finalitd di evitare la diffusione del virus, potranno
essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’ autoritd sanitaria
e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

e favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’lOMS; qualora la lavorazione da eseguire in cantfiere imponga di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative
comunqgue necessario I'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autoritd scientifiche e sanitarie; in tali
evenienze, in mancanza diidonei D.P.l., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso
se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del
17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

il coordinatore perl'esecuzione deilavori ove nominato aisensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la
relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;

il datore dilavoro provvede arinnovare a tuttiilavoratori gliindumenti da lavoro prevedendo
la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tuttii dispositiviindividuale
di protezione anche con tute usa e getta;

il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove
obbligatorio, I'apposito servizio medico e apposito pronto intervento;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

>

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi & contingentato, con la
previsione di una ventilazione confinua dei locali, di un fempo ridotto di sosta all’interno di
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che i
occupano; nel caso di attivitd che non prevedono obbligatoriamente 'uso degli spogliatoi,
e preferibile non gli stessi al fine di evitare il contatfto tra i lavoratori; nel caso in cui sia
obbligatorio I'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza
e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le
lavorazioni previste in cantiere;
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>

il datore dilavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli
spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti
anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE
LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione
del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche atfraverso la turnazione dei lavoratori
con |'obiettivo di diminuire i contaftti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire
una diversa articolazione degli orari del canfiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e
all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

>

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore
ai 37,5° e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrd procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell’autoritd sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione
dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per I'individuazione degli eventuali
“contafti strefti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al
tampone COVID-19. Cio al fine di permettere alle autoritd di applicare le necessarie e
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore dilavoro potrd chiedere
agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le
indicazioni dell' Autoritd sanitaria

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

>

>

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia; la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta
una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché pud intercettare possibili
casi e sinfomi sospetti del contagio, sia per I'informazione e la formazione che il medico
competente pud fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

nell’inftegrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore dilavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere
e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

llmedico competente segnala al datore dilavoro situazioni di particolare fragilitd e patologie
aftuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto
della privacy il medico competente applicherd le indicazioni delle Autorita Sanitarie;
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In ciascun cantiere deve essere definito dall'impresa affidataria, sulla base delle indicazioniriportate
sull'integrazione al PSC del Coordinatore della Sicurezza e previa consultazione del Medico
Competente di Pulizia e sanificazione, che preveda:

1) Pulizia generale quotidiana dei locali di lavoro (come normale attivita).

2) Sanificazione periodica delle parti “sensibili” ed a contatto prolungato con le persone
(tastiere, bagni, maniglie, strumenti individuali, etc.) con prodotti fipo ipoclorito di sodio (NaClO)
0,1% o Etanolo (Et-OH) al 70%.

3) Disinfezione e Sanificazione ambientale e volumetrica (periodica ma non definita in linee guida)
con prodofti che rispondano alle attuali linee guida o comunqgue considerati come minimo Presidi
Medico Chirurgici (PMC) con un tempo sufficiente di contatto con le superfici da disinfettare.

La pulizia giornaliera (a fine turno) e la sanificazione periodica riguarderanno:

» parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a
fitolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia
piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili).

» pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti
alla conduzione di macchine e aftrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE,
ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresi la pulizia
a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande,
con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;

» perimezzi di frasporto del personale occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti
delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, efc. mantenendo una correfta
areazione all'interno del veicolo;

E' opportuno che i dafori di lavoro organizzino le proprie squadre in modo che le attrezzature
vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire
o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali

PULIZIA QUOTIDIANA E SANIFICAZIONE PERIODICA

Possono essere normalmente eseguite da maestranze del cantiere, adeguatamente informate e
formate su tali operazioni e dotate dei Dispositivi di Protezione individuali necessari sulla base
dell’analisi delle schede di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti forniti e previsti per la
protezione dal contagio, o possono (in particolare la sanificazione periodica) essere eventualmente
affidate a societd specializzata.

La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche
ed agli utilizzi dei locali e dei mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente
aziendale, del RSPP e del Rappresentante dei lavoratori RLS.

Le linee guida ECDP riportano alcuni test sulla persistenza sulle superfici del coronavirus sino a 9 gg a
temperatura ambiente per le superficiin plastica e 5 gg per acciaio, ma non indicano cadenze sulle
sanificazioni.

Una tempistica adeguata, considerato comunque di svolgere pulizia e disinfezioni quotidiane delle
parti e superfici sensibili (maniglie, bagni, porte, pulsantiere, schermi, ecc) potrebbe essere di almeno
una volta ogni 10 gg, per massimizzare I'efficacia in rapporto al costo ed alle dimensioni degli
ambienti da trattare.
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DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIE AMBIENTALE E VOLUMETRICA

Quest’intervento sard previsto ad evitare I'innesco di focolai di contagio, una tantum, qualora si sia
acclarato un caso di Covid-19 all'inferno del cantiere procedendo, avvisando il Committente/RL ed
il Coordinatore per la Sicurezza, alla pulizia e sanificazione di locali, alloggiamenti e mezzi (come
evidenziato dal Protocollo di intesa del 19/03/2020 e secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute).

E opportuno sia affidato a societd specializzata in pulizie, disinfezioni e sanificazioni dotate dei
requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, (tra cui la presenza di un Responsabile Tecnico,
con cui verrda definito il protocollo) e che al termine dell’intervento rilasceranno idonea attestazione
con data di avvenuta sanificazione (rapporto, scheda o cartellino adesivo).
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Il Protocollo di Regolamentazione prevede al punto 6 “laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro durante ['attivitd lavorativa, come principale misura di
contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale:

» mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, ecc...)
conformi alle disposizioni delle autoritd scientifiche e sanitarie.”.

La stessa disposizione si applica all'utilizzo dei servizi igienico assistenziali, dove si richiede di evitare
assembramenti nei baraccamenti, nonché agli spostamenti per raggiungere il cantiere, o alle
riunioni in cantiere.

Una particolare attenzione va infine riservata ai dispositivi di protezione da utilizzarsi per la
gestione di una persona sinfomatica in cantiere (punto 10 protocollo).

Sulla base della specifica lavorazione effettuata in cantiere i lavoratori potrebbero aver bisogno di
indossare una combinazione di guanti, visiera e/o occhiali e protezione delle vie respiratorie.

In via generale, nel caso siarispettata la distanza di sicurezza di un metro I'uso di mascherine medico-
chirurgiche o di DPI per le vie respiratorie aggiuntivi a quelli eventualmente gid in uso per la specifica
lavorazione non €& raccomandato. | lavoratori dovrebbero continuare a utilizzare iI DPI che
normalmente userebbero per le normali attivitd lavorative, qualora previsti.

L'adozione dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione &
fondamentale e, vista I'attuale situazione di emergenza, € evidentemente legata alla disponibilitd
in commercio. Per questi motivi:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformitd a quanto previsto dalle indicazioni
dell’ Organizzazione mondiale della sanitq;

- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltd di approvvigionamento e alla sola
finalita di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione.

Nel merito, la Circolare del Min. Sanitd del 24/03/2020 ribadisce che, ai sensi dell’art. 16 del
D.L.17/03/2020 “Cura lItalia”, “per i lavoratori che nello svolgimento della loro attivitd sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati
dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche (DM, dispositivi medici) reperibili in commercio, il cui uso
e disciplinato dall’articolo 34, comma3, del DL 2 marzo 2020, n. 9.".
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UTILIZZO DI MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE E FACCIALI FILTRANTI FFP.

MASCHERE DI PROTEZIONE

Le tipologie di mascherine maggiormente utilizzate:

MASCHERA CHIRURGICA FFP2/FFP3 (o N95/N99)

Protezione verso 'esterno: Protezione verso chi le indossa:
Trattiene le sole particelle emesse da chi Filtrano Uaria inspirata proteggendo chi le indossa ed
la indossa. Non ha la funzione di proteggere alcune tipologie filtrano anche Laria espirata
iL portatore da agenti patogeni estemi; protezione verso Uestemol;
Viene utilizzata per evitare che chi Livelli raccomandati dall'OMS [Organizzazione
la indossi propaghi il virus attraverso Mondiale della Sanita). Le FFP2 filtrano oltre il 92%
starnuti e colpi di tosse; delle particelle in sospensione, le FFP3 arrivano a

valori pari o superiorial 98%;
E' pis comoda dato che veste in maniera
pill Larga sul wolto: Devono aderire al volto ed essere indossate

correttamente [vedere istruzioni);

Pud essere indossata dai cittadini; !
Vanno indossate prevalentemente dal personale

Sitrova di frequente presso le farmacie. sanitario come da indicazione OMS

Si trovano presso rivenditori specializati.

ASSOSISTEMA
@@ASSOMSTEMA @;@

Di seguito si ritiene fornire un breve approfondimento sulle caratteristiche di mascherine medico-
chirurgiche e faccidali filtranti rispetto alla prevenzione del rischio di contagio da Covid-19

Facendo riferimento all'infografica sopra riportata,

» le mascherine chirurgiche forniscono una protezione verso I'esterno, ovvero trattengono le
sole particelle emesse da chile indossa, ma non proteggono il portatore;

» le maschere FFP2 o FFP3 (o le equivalenti americane N95/N99) forniscono una protezione
verso chi le indossa, ma alcune tipologie (CON VALVOLA) non garantfiscono il filfraggio
dell’aria espirata.

L'uso di mascherine medico-chirurgiche (cosiddetti Dispositivi Medici) non & stato ad oggi normato
per I'uso da parte di operatori non sanitari e/o come protezione personale per lavoratori generici e
popolazione generale; 'OMS raccomanda di indossare comungque una mascherina medico-
chirurgica:

» quando si sospetta di aver contratto il SARS-CoV-2 e/o si presentano sinfomi quali fosse o
starnuti,

L'utilizzo di tali presidi pud inoltre essere individuato dal Coordinatore o dalla stessa Impresa
esecutrice come misura di prevenzione generale nel contesto dello specifico cantiere e della
circolazione all'interno dello stesso.

Le maschere di protezione respiratoria (fra cui le semimaschere e i facciali filtranti) sono dispositivi di
protezione delle vie respiratorie impiegati in cantiere e vengono prodotte in conformitda alla
Norma UNI EN 149:2009, e marcate CE — N.B. in base alle indicazioni fornite dal Decreto “Cura ltalia”
(DL 17/03/2020 n. 18) € possibile dotare i lavoratori di mascherine non marcate CE, limitatamente
alla attuale fase emergenziale, previo parere positivo fornito dall’lSS (nel caso di mascherine
chirurgiche) o dall'INAIL (nel caso di DPI) oftenuto dall'importatore o dal commercializzatore.

Questi DPI devono essere impiegati se nelle lavorazioni con esposizione a materiale aerodisperso,
in forma di particelle (ai sensi polveri, fibre, fumi, nebbie), i rischi connessi con I'esposizione non
possono essere evitati o sufficientemente limitati.
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Sono classificati come DPI di 3° categoria ai sensi del DPR 475/92 e s.m.i. con obbligo di formazione
ed addestramento dell’ utilizzatore ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 81/08.

mang.

Tenere il respiratore in mano con la stringinase
wersh e dita asciando gU elastici Gher sotto b

MODALITA D’'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE
NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

A

Posizianare i respiratore sul volto con La
canchiglia satto il mento 2o stringinaso
verso Lalto.

Pasizionars Lalastico superiore sulla nuca.
Pasizionare Lelasticoinfeniase attorno al collo
al di sotta delle orecchie.

NOTA: Mon wilizzare in presenza di barbao
Dasette lunghe che non permetfono i contatto

Posizianarz ledita di entrambe ke mani

sulla parte superiare dello stringinaso.

Premere ko stringinaso e modellarlo muavendosi
verso le su estremita

Eitare di modellare Lo stringinasa con una sola
mang paiché pud causare una diminizione dells

COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO E INDOSSATO CORRETTAMENTE.
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITA D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.

Latenuta del respiratare sul viso deve essere
werificata prima dientrare nellarea di v,
» Coprire conledue mani il respiratore
evitanda di muoverla dalla prapria posidane
» Espirare rapidamente. Una pressiane pasitiva
allinterna del respiratare doviebbe essere

diretto fra { wolto 1 bordi di tenuta del protezione respiratoria. g;ﬁ:ﬁﬁ ;:&ﬂf&?&iﬁ

fespiafove. 13 tensione degli elasticie ripeters La prova.
» Perrespiratori con valvola: coprire il respiratore
conle mani, inspirar @pidamente. Se si sentong
perdite dai hordi riposiionare il faccialefino 3
attenere una perfetta tenuta sul valto.

i AT
B assosistema fiip AssosisTEMA

| facciali filtfranti possono essere monouso, ovvero utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro,
marcate con la sigla NR (ad es. FFP3 NR) o riutilizzabili (per piu di un turno) marcate con la sigla R
(ad es. FFP2 R D).

Come evidenziato dal Min. del Lavoro, con la circolare n. 15/2012, I'uso di DPI per le vie respiratorie
conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 149:2009 € da ritenersi idoneo anche per la
protezione da agenti biologici aerodispersi (cosi come riconosciuto in numerosi documenti da OMS,
NIOSH e UNI).

Quindi, i facciali filtranti certificatiin conformitd alla norma EN 149 (classe FFP2 o FFP3) sono sufficienti
a garantire la prevenzione da agente biologico aereodisperso, € possono essere utilizzati quando &
necessario entrare in contatto con una persona in cantiere con sospetta infezione da SARS-CoV-2,

Inoltre. |a dove per la lavorazione analizzata sia gia previsto I'utilizzo di un facciale filirante FFP2 o
FFP3, e non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza tra gli operatori in essa impegnati, occorre
entrare nel merito del tipo di DPI utilizzato.

Le maschere FFP infatti sono progettate unicamente perla protezione del portatore, per tale motivo:
> non sono testate né progettate per filtrare I'aria espirata (2);
> e prevista la possibile presenza di valvole che facilitino I'espulsione non filtrata dell’aria
espirata.

Oltre a cido anche per gli utilizzatori per tali mascherine € prevista una possibile perdita massima verso
I'interno (11% per le FFP2, 5% per le FFP3). Tali perdite possono risultare piu elevate se non
correttamente indossate o in presenza di operatore con barba non rasata (per I'impossibilitd di un
perfetto adattamento ai contorni del viso).

Si sconsiglia pertanto, I'adozione in accoppiamento a due o piu lavoratori che debbano operare a
distanza < 1 metro, di mascherina chirurgica e FFP con valvola, in quanto I'operatore che indossa
mascherina chirurgica potrebbe risultare esposto a espulsione di aria “infetta” da parte di operatore
con FFP con valvola.
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E da privilegiare una omogeneita di dispositivi di protezione tra lavoratori a distanza ravvicinata,

utilizzando preferibilmente nel caso di facciali filtfranti quelli senza valvola

In conclusione, siribadisce come utilizzare una mascherina non adeguata o in maniera non corretta
puo aumentare, anziché ridurre, il rischio di contagio, cosicome generare un potenziale falso

senso di sicurezza.

L'uso delle mascherine deve pertanto sempre essere combinato con

gel a base alcolica ed evitare di foccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

le altre azioni di
prevenzione/igiene personale, come il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con

MASCHERINA CHIRURGICA

Tipologia

——

- i

o

Utilizzo in cantiere

Requisiti

Norme che
obbligano all’utilizzo

Necessita
formazione
addestramento
all'utilizzo

Persone positive al Covid-19 e/o persone con sintfomi influenzali, in caso di contatti
con alfre persone.

Utilizzo da parte di tutti | lavoratori come misura di prevenzione generale se
individuata dal Coordinatore o dalla stessa Impresa AFFIDATARIA/esecutrice nel
contesto specifico del cantiere

Direttiva CEE/CEA/CE Concernente i Dispositivi Medici n°42/1993
(prevede marcatura CE);

UNI EN ISO 14683:2019 + AC:2019 — Maschere facciali ad uso medico -
Requisiti e metodi di prova;

UNI EN ISO 10993 - Valutazione biologica e test di biocompatibilitd per
Dispositivi medici.

DPCM 10 aprile 2020. All'art. 4, comma 8, lettera g
“In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
[...I;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e
allontanarsi dagli altri conviventi

NO addestramento
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MASCHERINA FFP2

Filtrazione efficace per almeno
il 92% delle particelle che si ahk

trovano neITorio, aventi -y ;3%,, 9501+
diametro medio di 0,6 pm, con ;
perdita massima verso l'interno ‘
consentita dell'11%. ,.

Tipologia

MASCHERINA FFP3

Filtrazione efficace per almeno
il 98% delle particelle che si .
Tipologia frovano nell’aria, aventi i .
diametro medio di 0,6 pm, con M

perdita massima verso l'inferno
consentita dell'5%.

Utilizzo in cantiere Addefti a lavorazioni con esposizone a materiale aerodisperso, in forma di
particelle (polveri, fibre, fumi, nebbie), dove i rischi connessi con I'esposizione
non possono essere evitati

Personale che procede all'isolamento di persona in canfiere che manifesti sinfomi
di infezione respiratoria

Addetti alle lavorazioni con impossibilitad del mantenimento della distanza sociale
di Im, in alternativa alle mascherine chirurgiche

Requisiti UNI EN 149:2009 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie -
Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura; Regolamento
(UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 sui DPI che abroga la direttiva 89/686/CEE
D.Lgs. 475/1992 Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425

Norme che D.Lgs. n. 81/2008 - Eventualmente previsti da Valutazione dei
obbligano all’ utilizzo Rischi/POS dell'impresa o dal PSC in caso di interferenze
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